

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## Smluvní strany

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a.s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti  
**IČO:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**

**Obchodní rejstřík:**  
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

### Zhotovitel:

**Název:** Ing. Arch. Tomáš Adámek  
**Sídlo:** Soběslavská 48, Praha 3, PSČ 130 00  
**Zastoupený:**  
**IČ:**  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**Telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**  
**Obchodní rejstřík:**  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

fyzická osoba

## I.

- 1) Smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. – projektový a inženýrský servis**“ uzavřely dne 21. 6. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci „**Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z. – projektový a inženýrský servis**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“).
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, v důsledku nezbytného zvýšení rozsahu díla zejména o projekt nového přívodu vody do sousedního objektu, doplnění slaboproudých rozvodů, doplnění stavebně konstrukčního řešení přístaveb, upřesnění a doplnění požadavků Objednatele v oblasti hygieny, a rozšíření inženýrské činnosti na zajištění společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), jejichž potřeba zapracování do projektové dokumentace dotčené investiční akce vyvstala až v průběhu provádění díla.

## II.

- 1) Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění čl. I. odst. 5 písm. b) Smlouvy tak, že nově zní:  
*„Inženýrská činnost*
  - *Zhotovitel zajistí vydání společného rozhodnutí a změnu užívání budovy, včetně vyjádření všech dotčených orgánů státní správy.*
  - *Zajištění (bez nabytí právní moci) společného povolení, včetně zajištění souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy do 8 týdnů od předání DPS.“*
- 2) Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění čl. II. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:  
*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. odst. 5 písm. a) a její předání Objednateli do 14 týdnů od účinnosti Smlouvy.“*
- 3) Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:  
*„Celková cena díla dle čl. I odst. 5. je stanovena ve výši 342.700,- Kč (slovy Tři sta čtyřicet dva tisíc sedm set korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).“*

## III.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

