

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby:
„Propojení cyklostezky u venkovních sportovišť“
č. 0557/17**

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: UniCredit Bank
č.ú.: 430201005/2700
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

Pověřený zástupce ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2017 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Propojení cyklostezky u venkovních sportovišť“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět plnění

1. Článek III. „Předmět plnění“ odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje takto:
„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 3 dodatku č. 1, tyto přílohy se stávají nedílnou součástí Smlouvy.“

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 3 tohoto dodatku č. 1. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo dle čl. V. odst. 5.4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH činí	193 115,44 Kč
DPH (21 %) ve výši	40 554,24 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH činí	233 669,68 Kč

Vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

2. Článek V. odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši 949 450,44 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Za objednatele


V Pardubicích dne 29.5.2017



Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Za zhotovitele

V Pardubicích dne 29.5.2017



Tištěno dne: 31.5.2017

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY U VENKOVNÍCH SPORTOVIŠŤ

Investor:

01.1 VÍCEPRÁCE - Propojení stezek

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	961044111 Bourání základů z betonu prostého	61,24	m3	2 465,70	150 999,47
2	997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	134,73	t	194,30	26 177,65
3	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	134,73	t	118,30	15 938,32
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	193 115,44

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	193 115,44
	21,00	40 554,25	Odbytová cena s DPH:	233 669,69

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: ..

[Redacted signature area]