

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-102 ze dne 12.4.2023
(SMVS: 107V692002212)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: ukbwcx

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Bc. Karel Májek (technický dozor objednatele)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
řízení staveb AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Stavba-snadno s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43119

Sídlo: Teplého 1653, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 077 83 108

DIČ: CZ 077 83 108

Zastoupená: **Radimem Pelikánem, jednatelem**

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1117751101/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Radim Pelikán, jednatel,

- ve věcech technických: Radim Pelikán, jednatel,

E-mail:

Datová schránka: ybmsp8u

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-102 ze dne 12.4.2023 na zhotovení díla – stavby „**Nový Ples – ochranný plot proti zvěři - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č.2 smlouvy - položkový rozpočet (dále jen „**vícepráce**“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1 včetně jeho finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 115 918,- Kč vč. DPH (95 800,-Kč bez DPH, 20 118,- Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

115 918,- Kč vč. DPH (95 800,- Kč bez DPH, 20 118,- Kč 21% DPH).

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

8 879 858,54 Kč bez DPH

(slovy: osm milionů osm set sedmdesát devět tisíc osm set padesát osm korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 864 770,29 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 10 744 628,83 Kč

(slovy: deset milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc šest set dvacet osm korun českých osmdesát tři haléřů včetně DPH).“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu – vícepráce – počet stran: 4
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr. Tomáš
Urbánek** Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Urbánek
Datum: 2023.11.09
09:06:27 +01'00'

Za Zhotovitele:

Radim Pelikán
jednatel
Stavba –snadno s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Radim
Pelikán** Digitálně podepsal
Ing.
Radim Pelikán
Datum: 2023.09.13
14:13:36 +02'00'

**Nový Ples – ochranný plot proti zvěři - rekonstrukce,
SMVS: 107V692002212**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-102

účinnost dne: 13.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: Brána mechanická dvoukřídlá

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL1

Jiné:

Popis změny díla:

Doplnění 1ks evakuační brány – spodní jihozápadní brány, která nebyla předmětem projektové dokumentace. Brána mechanická dvoukřídlá o rozměrech 6300x2100mm.

Navrhovaná změna ceny díla :

95 800,00 Kč Kč bez DPH

115 918,00 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *- zkrácení *

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 95 800,00 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Radim Pelikán
jednatel, stavbyvedoucí

Datum a podpis
15 -08- 2023

Ing. Marek Požár
technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum a po

22 -08- 2

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

NA ZÁKLADĚ POPISU ZMĚNY A JEJÍHO ODŮVODNĚNÍ SOUHLASÍM

autorský dozor

POKROK Trade FIDES

Datum a podpis

24.8.2023

O. ŠVALBA
RIOTA s.r.o.
ského 1534/55
602 00 - Brno
IČO: 066 58 997

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně: TDS souhlasí s provedením změny.		TDO: \downarrow navrhovanou změnu lze realizovat	
Ing. Marek Požár technický dozor stavebníka Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Datum a podpis 22. 09. 2022	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-102): ZL 01 Brána mechanická dvoukřídlá			
Navrhovaná změna ceny díla : 95 800,00 Kč Kč bez DPH 115 918,00 Kč Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele : Ing. Marek Požár technický dozor stavebníka Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		Za zhotovitele : Radim Pelikán jednatel, stavbyvedoucí Teplého 1653 530 02 Pardubice	
Datum: 22. 09. 2022		Datum a podpis: 15. 09. 2022	
Práce budou splňovat podmínky SO2 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod.			

PŘÍLOHA
 číslo 002/2022
 číslo 002/2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 7/2022 Nový Ples - ochranný plot proti zvěři

Změnový list 01 Brána mechanická dvoukřídlá

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany IČO: 60162694
DIČ:

Zhotovitel: Stavba-snadno s.r.o. IČO: 7783108
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Celkem			95 800,00
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		95 800,00 CZK
-------------------------	-------------	--	----------------------

Základní DPH	21 %		20 118,00 CZK
--------------	-------------	--	----------------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	-----------------

Cena celkem s DPH			115 918,00 CZK
--------------------------	--	--	-----------------------

Radim Pelikán
Za zhotovitele

Stavba-snadno s.r.o.
Tel: [redacted]
530 [redacted]
IČ: 077 83 1 [redacted] 07783108

Položkový rozpočet

S:	7/2022	Nový Ples - ochranný plot proti zvěři
ZL:	01	Brána mechanická dvoukřídlá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767		Konstrukce zámečnické				95 800,00
38	55342348	D+M dvoukřídlá mechanická brána 6300/2100mm, včetně slouků, specifikace viz výkres D.1.1.b.05a a D.1.1.b.05b (základy obsaženy v samostatné položce), profil nosných prvků 80/80 mm	ks	1,000	95 800,00	95 800,00



Nový Ples – ochranný plot proti zvěři - rekonstrukce
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2022-102 ze dne 12.4.2023 vč. dodatku č.1

Rekapitulace stavby

Cena	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.1	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	8 784 058,54	95 800,00		95 800,00	8 879 858,54
DPH 21%	1 844 652,29	20 118,00	-	20 118,00	1 864 770,29
s DPH	10 628 710,83	115 918,00	-	115 918,00	10 744 628,83
Celkem	10 628 710,83	115 918,00	-	115 918,00	10 744 628,83

Ing.
Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2023.09.07
13:02:33 +02'00'