

Dodatek č. 1
č. j. KRPJ-52841-19/ČJ-2021-1600VZ

Smlouvy o výkonu autorského dozoru
č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
pověření pracovníci:






e-mail: 

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Projektant:

LP staving s.r.o.

se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov
provozovna: Vídeňská 264, 619 00 Brno-jih
zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem společnosti
IČO: 29222745
DIČ: CZ29222745
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5399165001/5500
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727.

na straně druhé (dále jen „projektant“)

II.

Dne 6. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Předmětem dodatku je zrušení instalačního kanálu objeveného při realizaci investiční akce. Bylo zjištěno, že na délku chodby 1.PP se nachází instalační kanál, ve kterém dříve nejspíše vedl rozvod UT a pravděpodobně i vody. Kanál vede od vstupu do kotelny na druhou stranu objektu.

Vzhledem k tomu, že tento instalační kanál je nevyužitý a potrubí je slepé, není nutné, aby byl zachován, popř. nějak rekonstruován. Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude provedeno kompletní vybourání skladby podlahy nad instalačním kanálem, likvidace potrubí, zasypání vč. hutnění, provedení a navázání vodorovné hydroizolace na hydroizolaci stávající a provedení nové skladby podlahy v chodbě.

U této konstrukce pod skladbou podlahy nelze přesně určit a vyloučit, co do ní vše může vstupovat, resp. vystupovat, zda není nějakým způsobem porušena a zda není v její blízkosti narušená vodorovná hydroizolace stavby apod.. Zanechání původního stavu instalačního kanálu by mohlo mít za následek možné ovlivnění svislých konstrukcí, potažmo vodorovné izolace, spodní vodou, která se v blízkosti suterénu nachází a mohla by do konstrukce instalačního kanálu vnikat. Nelze vyloučit i možné vniknutí a usídlení různých hlodavců. V objektu jsou provedeny veškeré rozvody ZTI a UT nově a vedou pod stropem suterénu.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

IV.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu realizace do 31. 1. 2024.

V.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených rozšířených prací na změně čl. III. odst. 3.1. smlouvy:

Původní znění:

3.1. Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou projektanta a činí:

Cena bez DPH:	45.000 Kč
DPH 21 %:	9.450 Kč
Cena celkem s DPH:	54.450 Kč

slovy: Padesát čtyři tisíc čtyři sta padesát českých včetně DPH.

Nové znění:

3.1. *Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou projektanta, a s ohledem na odsouhlasené rozšířené práce činí:*

Cena bez DPH:	53.250,00 Kč
DPH 21 %:	11.182,50 Kč
Cena celkem s DPH:	64.432,50 Kč

slovy: Šedesát čtyři tisíc čtyři sta třicet dvě koruny české a padesát haléřů včetně DPH.

VI.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 6. 9. 2023, č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu:

V Domašově dne dle data
elektronického podpisu:

Za objednatele

Za projektanta



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Ladislav Pokorný
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky