



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

##### 2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace  
stavby:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  
Morava**

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového  
Jičína

██████████, vedoucí odštěpného závodu

48035599

CZ48035599

Vedeném Krajským soudem České Budějovice, oddíl C, vložka  
8032

ČSOB, a.s., č. ú. 212269343/0300

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 063/OI-Ut/23-Ře, číslo smlouvy zhotovitele: S24-037-0041, Oprava silnice III/4681 Oldřichovice v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace, vyhotovené firmou VIAT s.r.o., Lidická 19/700, 602 00 Brno, IČ 05705398
  - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy
  - dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele č. 063/OI-Ut/23-Ře
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci, jde o menší skutečnou výměru dlažby z žulové kostky bez vazby na další položky. Jde o méněpráce bez vlivu na kompletnost díla v nepodstatném finančním objemu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – méněpráce.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Původní cena bez DPH dle SOD</b>	11 971 867,33
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1</b>	-93 615,85
<b>Cena bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	11 878 251,48
<b>DPH dle Dodatku č. 1</b>	2 494 432,81
<b>Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>14 372 684,29</b>

## IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě, dne **24. 10. 2023**

V Šenově u Nového Jičína, 24.10. 2023

.....  
obchodně-investiční náměstek

za objednatele

ředitel organizace

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod  
Dopravní stavby MORAVA

za zhotovitele

ředitel oblasti

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

