



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/182 Kbel - Měčín"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001075

číslo tohoto dodatku zhotovitele: -

číslo smlouvy objednatele: 8500007905

číslo smlouvy zhotovitele: 23045-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.6.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/182 Kbel - Měčín (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ spočívá v nutnosti provedení nepředvídatelných sanací – stav podloží byl zřejmý až po odfrézování stávajícího živičného souvrství.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 - komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.485.856,88 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.177.888,40 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 10.286.769,88 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 307.968,48 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10.594.738,36 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**
- **plná moc**

objednatel::

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel


podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy, a.s.

Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 3.11.2023



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. [REDAKCE]

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy [REDAKCE]

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

[REDAKCE]
.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolářný, narozen [redacted],

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



notarská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 769/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUČKA



je ^{li}.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne 14. 3. 2019

pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117454033-8528-190402125844**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: **JUDr. Heřman Vlastimil - notář**

V Klatovech dne 02.04.2019



117454033-8528-190402125844

Změnový list č. 1

Předmět díla	II/182 Kbel - Měčín			
Objekt	SO 101 - Komunikace			
Objednatel	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel	Silnice Klatovy a.s., Videňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307			
TDS	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006			
Projektant	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČ 40527514			
Popis změny				
Méněpráce:				
SO 101 - Komunikace - pol. č. 16, 17, 23, 24, 25, 28, 38, 39, 41, 42, 62, 63, 64, 73, 83, 84, 85, 86 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odfrézování bylo upuštěno od provedení lokálních sanací komunikace				
Vícepráce:				
SO 101 - Komunikace - pol. č. 18, 69, 70, 71, 72, 85, 86 - Na základě geodetického zaměření komunikace došlo k navýšení výměr - pol. č. 78, 80 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace bylo prodlouženo vodorovné dopravní značení - pol. č. 72, 85, 86, 88 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odfrézování bylo dohodnuto celoplošné zesílení komunikace				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, investor, dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny	zápis SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	307 968,48 Kč		
	Výše DPH sazba 21%	64 673,38 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	372 641,86 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	10 286 769,88 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	10 286 769,88 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	10 594 738,36 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	12 819 633,42 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 177 888,40 Kč	307 968,48 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 485 856,88 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	2. 11. 2023		
	TDS:	8. 11. 2023		
	Projektant:	8. 11. 2023		
	Objednatel:	9. 11. 2023		
Přílohy	Přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rožpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/182 Kbel - Měčín

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - odst. 6										
16	113107224	Odstranění podkladu z kaméniva drcaného II přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 582,600	0,000	-3 582,600	10,00	35 628,00	0,00	-35 628,00
17	113154333	Frézování živičného krytí II 50 mm pruh 8 přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v irase	m2	561,520	0,000	-561,520	28,00	15 722,56	0,00	-15 722,56
23	122252205.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy I až III objem do 1000 m3 strojně	m3	500,540	0,000	-500,540	34,00	17 018,36	0,00	-17 018,36
24	162751117.S	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypání z horniny třídy I až III	m3	500,540	0,000	-500,540	47,00	23 525,38	0,00	-23 525,38
25	162751119.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopkusypání z horniny třídy I až III skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 508,030	0,000	-7 508,030	4,00	30 032,12	0,00	-30 032,12
26	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuňněním	m2	4 510,800	0,000	-4 510,800	6,00	27 064,80	0,00	-27 064,80
38	997008512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2 145,430	79,120	-2 066,310	15,00	32 181,45	1 188,80	-30 994,65
39	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	51 490,220	1868,830	-49 591,390	2,00	102 980,44	3 797,68	-99 182,76
41	997221873.S	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	825,880	0,000	-825,880	20,00	16 517,60	0,00	-16 517,60
42	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 021,680	855,350	-2 066,310	15,00	45 324,90	14 330,25	-30 994,65
62	291111111.S	Podklad pro zpevněné plochy z kaméniva drcaného 0 až 125 mm	m2	500,540	0,000	-500,540	165,00	82 589,10	0,00	-82 589,10
63	564851111	Podklad ze štěrkové ŠD plochy přes 100 m2 II 150 mm	m2	6 838,450	0,000	-6 838,450	85,00	581 268,25	0,00	-581 268,25
64	564871111	Podklad ze štěrkové ŠD plochy přes 100 m2 II 250 mm	m2	732,080	0,000	-732,080	105,00	76 868,40	0,00	-76 868,40
73	573111112	Posítk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 828,800	0,000	-3 828,800	22,00	84 255,60	0,00	-84 255,60
83	998225111.S	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	966,870	0,000	-966,870	3,00	2 900,01	0,00	-2 900,01
84	998225195.S	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	3 866,870	0,000	-3 866,870	1,00	3 866,87	0,00	-3 866,87
85	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 508,510	4728,290	-2 780,211	3,00	22 525,53	14 184,90	-8 340,63
86	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	30 034,040	18913,198	-11 120,844	1,00	30 034,04	18 913,20	-11 120,84
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 177 888,40

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - odst. 6										
72	573231107	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	11 261,080	16 919,90	5 658,840	13,00	146 393,78	219 958,70	73 564,92
85	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 508,510	7 851,53	343,020	3,00	22 525,53	23 554,58	1 029,05
86	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	30 034,040	31 406,12	1 372,080	1,00	30 034,04	31 406,12	1 372,08
88	572141112	Vyrovnání povrchu dosevadních krytů asfaltovým betonem ACC (AB) II přes 40 do 60 mm	m2	0,000	2 180,00	2 180,000	488,00	0,00	1 063 840,00	1 063 840,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 139 808,66

VICEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - odst. 4										
16	113154435	Frézování živičného krytu II 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	14 068,000	14 752,00	684,000	48,00	675 264,00	708 096,00	32 832,00
69	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) II I II 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného estatu	m2	14 517,000	15 201,00	684,000	185,00	2 685 645,00	2 812 185,00	126 540,00
70	573231106	Posádk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	14 739,900	15 423,90	684,000	12,00	176 878,80	185 086,80	8 208,00
71	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š přes 3 m	m2	14 739,900	15 423,90	684,000	216,00	3 228 036,10	3 377 634,10	149 798,00
72	573231107	Posádk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	11 261,060	11 945,06	684,000	13,00	146 363,78	155 285,78	8 922,00
76	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	5 636,550	6 096,55	460,000	3,00	16 909,65	18 289,65	1 380,00
80	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	5 520,040	5 980,04	460,000	37,00	204 241,48	221 261,48	17 020,00
85	908225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 508,510	7 706,06	197,546	3,00	22 525,53	23 118,17	592,64
86	908225105	Připravení k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	30 034,040	30 824,22	790,184	1,00	30 034,04	30 824,22	790,18
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										346 050,82

Čalkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:	307 988,88
---	-------------------