

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

na akci **Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-002, ul. Strojírenská, Žďár nad Sázavou**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: SIMOST, s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
IČO: 46995803
DIČ: CZ46995803
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8943
Zastoupený: Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se se mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.05.2023, na akci „Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-002, ul. Strojírenská, Žďár nad Sázavou“ následovně:

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DÍLA, SE DOPLŇUJE:

V rámci rozsahu a předmětu plnění smlouvy (díla) se jedná o stavební úpravy na stávajících konstrukcích a objektech, kdy podle zjištěného skutečného stavu byl upřesněn rozsah a způsob provedení prací a dodávek.

Podrobný rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet neprováděných prací je obsažen ve změnovém listu ZBV 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

ČLÁNEK IV. CENA ZA DÍLO, SE MĚNÍ TAKTO:

Cena díla dle SoD	9 647 123,45 Kč bez DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	- 260 812,50 Kč bez DPH
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1	+ 929 102,80 Kč bez DPH
Nově sjednaná Cena díla dle dodatku č. 1	10 315 426,75 Kč bez DPH

Změna Ceny díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu - ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací ve změnovém listu ZBV 1, který je přílohou tohoto dodatku.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.05.2023, na akci „Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-002, ul. Strojírenská, Žďár nad Sázavou“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů a příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zajistí Objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel a Objednatel jeho elektronický originál.

Příloha č. 1: Změnový list ZBV 1

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 35, konané dne 6.11.2023, a to usnesením č. 2234/2023/KS/RM.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne (dle
elektronického podpisu)

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Martin
Digitálně
podepsal Martin
Mrkos
Datum: 2023.11.08
17:18:26 +01'00'

Bc. Jakub
Malík

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Bc. Jakub Malík
jednatel společnosti



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1											
Číslo a název SO/PS: SO201 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
								č: 1			
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
9	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 200,00	2 865,00	665,00	105,00	231 000,00	0,00	69 825,00	69 825,00
10	113154324	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 100,00	1 120,00	20,00	105,00	115 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00
62	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 010,00	1 020,00	10,00	624,00	630 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00
65	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 100,00	1 120,00	20,00	30,00	33 000,00	0,00	600,00	600,00
66	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 020,00	2 685,00	665,00	35,00	70 700,00	0,00	23 275,00	23 275,00
67	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 100,00	1 765,00	665,00	360,00	396 000,00	0,00	239 400,00	239 400,00
69	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 010,00	1020	10,00	624,00	630 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00
N1	72103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	kpl	0,00	1	1,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
N2	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,00	16	16,00	109,80	0,00	0,00	1 756,80	1 756,80
N3	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	0,00	20	20,00	110,70	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
N4	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	0,00	5	5,00	590,40	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
82	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	96,10	112,1	16,00	300,00	28 830,00	0,00	4 800,00	4 800,00
N5	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00	50	50,00	153,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
N6		KRYTY Z DLAŽDIC Z KOMPOZITU, COMCON CD 200X200X60 MM - BÍLÁ materiál	m2	0,00	11	11,00	6 500,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00
91	936172121R	Kovové doplňky mostního vybavení - ocelové konzoly pro kotvení vodovodu a sdělovacího vedení do 40 kg	kus	5,00	7	2,00	4 400,00	22 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00
46	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	9,40	5,97	-3,43	37 500,00	352 575,00	128 700,00	0,00	-128 700,00
51	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	7,61	4,088	-3,52	37 500,00	285 412,50	132 112,50	0,00	-132 112,50
77N		Doplnění váhy železa na zábradlí dle RDS	m	0,00	46,2	46,20	8 750,00	0,00	0,00	404 250,00	404 250,00
N7		technické měření prostoru a přisvětlení sdruženého přechodu	kpl	0,00	1	1,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
		Celkem						2 795 497,50	260 812,50	929 102,80	668 303,30

473 552,80

194 737,50

668 290,30

Cena dle SOD bez DPH:

ZBV 1 celkem navýšení (včetně opravy povrchu komunikace)

ZBV 1 + a - celkem změny

9 647 123,45 100,00%

668 290,30 6,93%

929 102,80 9,63%