

Dodatek č. 1
KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ
Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP
KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci
objednatele:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

1.2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):

Ivo Materna

se sídlem: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava


IČO: 08694681

DIČ: CZ7305214345

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701908790/2010

pověřený pracovník
vykonavatele:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu koordinátora BOZP pod č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Předmětem dodatku je zrušení instalačního kanálu objeveného při realizaci investiční akce. Bylo zjištěno, že na délku chodby 1.PP se nachází instalační kanál, ve kterém dříve nejspíše vedl rozvod UT a pravděpodobně i vody. Kanál vede od vstupu do kotelny na druhou stranu objektu.

Vzhledem k tomu, že tento instalační kanál je nevyužitý a potrubí je slepé, není nutné, aby byl zachován, popř. nějak rekonstruován. Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude provedeno kompletní vybourání skladby podlahy nad instalačním kanálem, likvidace potrubí, zasypání vč. hutnění, provedení a navázání vodorovné hydroizolace na hydroizolaci stávající a provedení nové skladby podlahy v chodbě.

U této konstrukce pod skladbou podlahy nelze přesně určit a vyloučit, co do ní vše může vstupovat, resp. vystupovat, zda není nějakým způsobem porušena a zda není v její blízkosti narušená vodorovná hydroizolace stavby apod.. Zanechání původního stavu instalačního kanálu by mohlo mít za následek možné ovlivnění svislých konstrukcí, potažmo vodorovné izolace, spodní vodou, která se v blízkosti suterénu nachází a mohla by do konstrukce instalačního kanálu vnikat. Nelze vyloučit i možné vniknutí a usídlení různých hlodavců.

V objektu jsou provedeny veškeré rozvody ZTI a UT nově a vedou pod stropem suterénu.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

IV.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu realizace do 31. 1. 2024.

V.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených rozšířených prací na změně čl. V. odst. 5.1. smlouvy:

Původní znění:

5.1. Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě.

Cena bez DPH:	60.000 Kč
DPH:	12.600 Kč
Cena celkem s DPH:	72.600 Kč

slovy: Sedmdesát dva tisíc šest set korun českých včetně DPH.

Nové znění:

5.1. *Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené rozšířené práce činí:*

Cena bez DPH:	71.000 Kč
DPH:	14.910 Kč
Cena celkem s DPH:	85.910 Kč

slovy: *Osmdesát pět tisíc devět set deset korun českých včetně DPH.*

VI.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ivo Materna
podepsáno elektronicky