

# DODATEK Č.1

## ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.07.2023

(dále jen „dodatek“)

### I.

#### Smluvní strany

- 1. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Na Vizině 28,p.o.** se sídlem: DD a ŠJ, Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava zastoupena: PaedDr. Janem Effenbergerem, ředitelem  
IČO: 61989258  
DIČ:  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 106181188/0300  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
PaedDr. Jan Effenberger, tel. ....  
(dále jen „objednatel“)
- 2. Sanace a stavby Apollo s.r.o**  
se sídlem: U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupena: Ivan Baier, jednatel  
IČO: 27778428  
DIČ: CZ27778428  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1155115528/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 51548  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Tomáš Pastrňák, tel. ....  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 07. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava podlahových krytin“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s nutností provést větší rozsah betonového podkladu, který byl zjištěn po odkrytí podlahové krytiny. Dále na základě vyvolané potřeby objednatele dojde ke změně podlahová krytina v jídelním prostoru.  
Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla nebudou mít vliv na termín plnění.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) **Cena sjednaných víceprací** 217 804,29 Kč bez DPH  
b) **Cena sjednaných méněprací** -113 538,83 Kč bez DPH  
c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 352 457,41 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>284 016,06 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 636 473,47 Kč</b>

### IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: rozpočet VCP a MNP  
Příloha č. 2: Změnový list č.1

V Ostravě dne 4. 11. 2023

V Ostravě dne 7. 11. 2023

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: