

Dodatek č. 1
KRPJ-90050-13/ČJ-2023-1600VZ
Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověření pracovníci objednatel
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

1.2. Vykonavatel (TDS):

Martin Zedníček
se sídlem: Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč
IČO: 71812253
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
kontakt:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Předmětem dodatku je zrušení instalačního kanálu objeveného při realizaci investiční akce. Bylo zjištěno, že na délku chodby 1.PP se nachází instalační kanál, ve kterém dříve nejspíše vedl rozvod UT a pravděpodobně i vody. Kanál vede od vstupu do kotelny na druhou stranu objektu.

Vzhledem k tomu, že tento instalační kanál je nevyužitý a potrubí je slepé, není nutné, aby byl zachován, popř. nějak rekonstruován. Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude provedeno kompletní vybourání skladby podlahy nad instalačním kanálem, likvidace potrubí, zasypaní vč. hutnění, provedení a navázání vodorovné hydroizolace na hydroizolaci stávající a provedení nové skladby podlahy v chodbě.

U této konstrukce pod skladbou podlahy nelze přesně určit a vyloučit, co do ní vše může vstupovat, resp. vystupovat, zda není nějakým způsobem porušena a zda není v její blízkosti narušená vodorovná hydroizolace stavby apod.. Zanechání původního stavu instalačního kanálu by mohlo mít za následek možné ovlivnění svislých konstrukcí, potažmo vodorovné izolace, spodní vodou, která se v blízkosti suterénu nachází a mohla by do konstrukce instalačního kanálu vnikat. Nelze vyloučit i možné vniknutí a usídlení různých hlodavců.

V objektu jsou provedeny veškeré rozvody ZTI a UT nově a vedou pod stropem suterénu.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohody na uzavření tohoto dodatku.

IV.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody na prodloužení termínu realizace do 31. 1. 2024.

V.

Obě smluvní strany dohody z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených rozšířených prací na změně čl. V. odst. 5.1. smlouvy:

Původní znění:

5.1. Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě.

Cena celkem:

80.728 Kč

slovy: Osmdesát tisíc sedm set dvacet osm korun českých.

Nové znění:

5.1. *Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené rozšířené práce činí:*

Cena celkem:

95.528 Kč

slovy: Devadesát pět tisíc pět set dvacet osm korun českých.

VI.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Třebíči dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Martin Zedníček
podepsáno elektronicky