

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 750/7689/23 ze dne 18.09.2023

Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxx
telefon: xxx
e-mail: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,
ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, xxx
Bc. Alexandra Jelínková, referent ORI, xxx

a

JIPAMA s.r.o.

zastoupená Jiřím Márovcem, jednatelem
sídlem: xxx
IČ: 25159224
DIČ: CZ25159224
bankovní spojení: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 6817
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Jiří Márovec, jednatel společnosti, tel.: xxx
ve věcech technických: Jiří Márovec, jednatel společnosti, tel.: xxx

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/7689/23 ze dne 18.09.2023** mezi výše uvedenými smluvními stranami:

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 18.09.2023 Smlouvu o dílo č. 750/7689/23 (dále jen „smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v projektové dokumentaci v části Výkaz výměr, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

| Stavební objekt | Odpčet z rozpočtu | Přípočet k rozpočtu | Rozdíl |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Objekt SO 01 Navýšení opevnění | | | |
| Méněpráce | - 5.500,00 Kč | + 0,00 Kč | - 5.500,00 Kč |
| - Geodetické zaměření stavby – nebyla potřeba | | | |
| Vícepráce | - 0,00 Kč | + 5.500,00 Kč | + 5.500,00 Kč |
| - Kamerový monitoring kanalizační stoky DN200 – požadavek Odboru životního prostředí MěÚ Třeboň | | | |
| Součet Kč | 0,00 Kč | - 5.500,00 Kč | + 5.500,00 |
| Navýšení/snížení ceny díla | | 0,00 Kč bez DPH | |

- 2) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla specifikované v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 10.11.2023.

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1, byly zpracovány toliko za účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 a jeho následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z tohoto Dodatku č. 1 plynoucích.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je –li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

V Třeboni

Za Zhotovitele:

V Třeboni

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Márovec, JIPAMA s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Navýšení opevnění břehu Mlýnské stoky**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ, xxx**
ZHOTOVITEL: **JIPAMA s.r.o., xxx**
AUTORSKÝ DOZOR: **Ing. Vilém Šedivý, xxx**
TDI: **Zdeněk Musil, xxx**

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

| Stavební objekt Rozdíl | Odpočet z rozpočtu | Přípočet k rozpočtu | |
|--|---------------------------|----------------------------|---|
| <hr/> | | | |
| Objekt SO 01 Navýšení opevnění | | | |
| Méněpráce 5.500,00 Kč | - 5.500,00 Kč | + 0,00 Kč | - |
| - Geodetické zaměření stavby – nebyla potřeba | | | |
| Vícepráce 5,500,00 Kč | - 0,00 Kč | + 5.500,00 Kč | + |
| - Kamerový monitoring kanalizační stoky DN200 – požadavek Odboru životního prostředí MěÚ Třeboň | | | |
| <hr/> | | | |
| Součet 0,00 Kč | - 5.500,00 Kč | + 5.500,00 Kč | |

Navýšení/snížení ceny díla **0,00 Kč bez DPH**

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
Zdeněk Musil
TDI

.....
Jiří Márovec
JIPAMA s.r.o.