

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Přestupní terminál Soběslav“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo jednací: 21923/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: E618-S-744/2022

ISPROFOND: 5003520139/5313510021

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 , DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 1370,

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-005-GAEP

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 05. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na stavbu „Přestupní terminál Soběslav“, s účinností Smlouvy ke dni 01. 06. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny** v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 4 a 5 (dále také jako „ZL“).

**a) U ZL č. 5** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Absolutní hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 5 činí + 1 209 111,32 Kč, což představuje navýšení o cca **4,58 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 5	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

**b) U ZL č. 4** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 4 činí [REDAKCE] 1 Kč, což představuje navýšení dle § 222 odst. 9 ZZVZ o cca **0,44 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

**c) U ZL č. 4** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 4 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení dle § 222 odst. 9 ZZVZ o cca **2,13 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Celkové navýšení změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 14,12 % původní hodnoty závazku. Celkové navýšení závazku ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 7,48 % původní hodnoty závazku.

**2) Náprava písařské chyby.** V souladu s ust. § 578 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dochází k nápravě písařské chyby, která se vyskytla v rámci ZL č. 2 u SO 104 Položky č. 9. V rozpočtu ZL č. 2 byla uvedena chybná jednotková cena Položky č. 9, a to 199,20

Kč/m<sup>2</sup>. Správnou jednotkovou cenou je částka 199,12 Kč/m<sup>2</sup>. V neprospěch Objednatele tak došlo k cenovému rozdílu v celkové výši **18,08 Kč**, kdy tento se narovnává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

## **I. PŘEDMĚT**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### **1) Smluvní cena**

Smluvní strany se z důvodu narovnání písařské chyby vzniklé ve změnovém listě č. 2 a následně v dodatku č. 1 ke Smlouvě dohodly na ponížení Smluvní ceny dle dodatku č. 1 o částku 18,08 Kč.

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 4 a 5 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4**

████████████████████

**Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4**

████████

**Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5**

████████████████████

**Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5**

████████

**Snížení ceny Díla o narovnání písařské chyby**

████████████████████

**Cena Díla dle SoD činila**

**26 382 934,36 Kč bez DPH**

**Cena Díla dle dodatku č. 1 činila**

**29 839 606,53 Kč bez DPH**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí**

**31 725 865,23 Kč bez DPH**

### **2) Článek 5, odst. 5.15 Smlouvy – Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### **5.15. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP\_R\_24-22\_podlimitní

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP\_R\_15-21
- c) Zvláštní technické podmínky 08. 04. 2022

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2*  
**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*  
**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby  
**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění  
**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů  
**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  
**Příloha č. 10:** Osvědčení

### **3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-744/2022**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-22-005-GAEP**, uzavřené dne 31. 05. 2022, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

**Za objednatele:**

V Praze



09.11.2023 12:37

Podepsáno elektronicky

---

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)

**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem



Digitální podpis:

06.11.2023

13:05

---

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
(podepsáno elektronicky)



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.01

10:45:21 +01'00'

---

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
(podepsáno elektronicky)

**Příloha č. 1** (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2						
Rekapitulace ceny						
Přestupní terminál Soběslav						
Objekt	Popis	Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.1 [Kč]	Cena včetně dodatku č.2 [Kč]	Dodatek č.2 [Kč]	Poznámka
<b>D.4</b>	<b>Ostatní technologická zařízení</b>					
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.10</b>	<b>Protihlukové objekty</b>					
SO 702	Protihluková stěna	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.5</b>	<b>Ostatní inženýrské objekty</b>					
SO 401	Rozvod veřejného osvětlení	██████████	██████████	██████████		
SO 402.1	Rozvody SLP a NN informačního systému - sdělovací část	██████████	██████████	██████████		
SO 402.2	Rozvody SLP a NN informačního systému - napájení	██████████	██████████	██████████		
SO 402.3	Rozvody SLP a NN informačního systému - kamerový systém	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.6</b>	<b>Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>					
SO 301	Dešťová kanalizace (odvodnění místní komunikace, nástupiště)	██████████	██████████	██████████		
SO 302	Dešťová kanalizace (odvodnění parkovací plochy)	██████████	██████████	██████████		
SO 303	Odlučovač ropných látek	██████████	██████████	██████████		
<b>E.1.8</b>	<b>Pozemní komunikace</b>					
SO 101	Místní komunikace, nástupiště	██████████	██████████	██████████		
SO 102	Parkovací plocha	██████████	██████████	██████████	1 886 276,78	ZL4 + ZL5
SO 103	Komunikace pro pěší	██████████	██████████	██████████		
SO 104	Dopravně inženýrská opatření vč. PDZ	██████████	██████████	██████████	-18,08	Korekce ZL 2
<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>					
SO 001.01	Příprava území, demolice skladiště	██████████	██████████	██████████		
SO 001.02	Příprava území, demolice autobusového nádraží	██████████	██████████	██████████		
SO 701	Zastřešení nástupiště	██████████	██████████	██████████		
<b>E.3.6</b>	<b>Rozvodny VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>					
SO 405	Přeložky silnoproudých rozvodů SŽ, SEE	██████████	██████████	██████████		
		<b>26 382 934,36</b>	<b>29 839 606,53</b>	<b>31 725 865,23</b>		