

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.31281/2017 na akci: „Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Josef Fedák, místopředseda
představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice, a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Zastoupení při podpisu smlouvy: Pavel Formánek - ředitel
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín ukončení díla je s ohledem na souběh a nutnou koordinaci s realizací zpevněných ploch v místě provádění díla po dohodě obou smluvních stran prodloužen do 31.8.2017.

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č. 1 navazuje na smlouvu o dílo č.31281/2017 uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 18.5.2017 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, _____

Za objednatele:

V Pardubicích, 21.6.2017

Za zhotovitele:

.....

.....