

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO „OPRAVA MOSTU V HARRACHOVĚ“ Č. 2023156 ZE DNE 27. 9. 2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „ Objednatel “)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva, [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[REDAKCE]
Název:	SIZ s.r.o. (dále jen „ Zhotovitel “)
Sídlo:	č.p. 694, 468 45 Velké Hamry
Spisová značka:	C21530 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Lubomír Kouble, jednatel
IČO:	272 65 480
DIČ:	CZ27265480
Telefon:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Lubomír Kouble, jednatel, [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Lubomír Kouble, jednatel, [REDAKCE]

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

- (A) Strany mezi sebou uzavřely dne 27. 9. 2023 smlouvu o dílo č. 2023156 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava mostu v Harrachově“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení souboru stavebních prací – oprav a údržby mostu ev. č. 01023-2 přes Kamenici v Harrachově.
- (B) V průběhu realizace Smlouvy se vyskytla potřeba realizace méněprací a víceprací oproti rozsahu předmětu plnění vymezeného v původním závazku ze Smlouvy, jež jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy a změna v osobě dodavatele těchto prací (Zhotovitele) by přitom představovala značné obtíže a výrazné navýšení nákladů Objednatele a z ekonomických ani technických důvodů tak není možná. Potřebu takových změn přitom Objednatel jednající s náležitou péčí ani nemohl objektivně předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu zakázky.
- (C) Cenový nárůst změn, vyjádřený jako rozdíl víceprací a méněprací, realizovaný tímto Dodatkem č. 1, neovlivní určení veřejné zakázky jako veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), neboť celková cena za plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nepřesáhne limit uvedený v § 27 písm. b) ZZVZ.
- (D) Změny spočívají v realizaci méněprací a víceprací blíže popsanych v změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- (E) V souladu s čl. 10.10 Smlouvy pak mohou být veškeré změny Smlouvy provedeny pouze po dohodě obou Stran, a to písemným dodatkem ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s čl. 7 a 10.10 Smlouvy změna rozsahu Díla ve smyslu čl. 3 Smlouvy, a to dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a kterým dochází k neprovedení některých prací v množství či rozsahu původně předvídaným Smlouvou, jakož i k provedení většího rozsahu či množství některých prací oproti rozsahu vymezenému ve Smlouvě. Změny Smlouvy představují nezbytné vícepráce a méněpráce oproti původnímu závazku ze Smlouvy a další nepodstatné změny závazků, a to v rozsahu, za cenu a za podmínek uvedených ve změnovém listu, který tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Rozsah Díla je tedy dán Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.
- 2.2 Ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku č. 1 výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je podepsán podle dohody Stran buď elektronicky, anebo ve dvou vyhotoveních, kdy v takovém případě každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

- 2.4 Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě nebo jejích přílohách, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 odlišně.
- 2.5 Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 Změnový list
- 2.6 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu níže připojují své podpisy.

Za Silnice LK a.s.
V Jablonci nad Nisou
dne

Za SIZ s.r.o.:
Ve Velkých Hamrech
Dne

.....
Jméno: Ing. Petr Správka
Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno: Lubomír Kouble
Funkce: jednatel

.....
Jméno: Zdeněk Sameš
Funkce: místopředseda představenstva

Změna během výstavby na akci:
most ev.č. 01023-2 v Harrachově
Číslo smlouvy objednatele: 2023156

Méněpráce

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
629992111	Zatmelení styčných spár	m	4	150,00	600,-
OSM.222030	KGEM trouba 3m	ks	5	1100,00	5500,-
936943923	Montáž věšákového závěsu	ks	4	650,00	2600,-
42390545	Objímka ocelové dvojdielná DN150	ks	8	200,00	1600,-
977131116	Vrty příklepovými vrtáky	m	20	220,00	4400,-
-	Reprofiláčnický materiál klasik	ks	25	350,00	8750,-
-	Reprofiláčnický materiál RM	ks	8	500,00	4000,-
-	Reprofiláčnický materiál SE	ks	2	600,00	1200,-
13021054	Tyč ocelová ohýbaná	t	0,06	45000,00	2700,-


Celková cena za méněpráce: -31 350,- Kč

Vícepráce

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
985311113	Reprofilace betonu tl. 20-30mm	m2	5	2900,00	14500,-
274311128	Základové konstrukce z betonu prostého C30/37	m3	4,5	8500,00	38250,-
R3	Koleno PVC 87 st. DN160 VAO	ks	4	697,00	2788,-
R4	Redukce flex pro napojení PVC na ocelovou vpusť	ks	2	1550,00	3100,-
R2	Trubka PVC DN160 VAO	m	6	1125,00	6750,-
42390545	Objímka ocelová dvojdielná DN150 VAO	ks	4	2300,00	9200,-
985221111	Doplnění zdiva ručně do akt. malty kamenem	M3	1	9500,00	9500,-

Celková cena za vícepráce: 84 088,- Kč

Celkový rozdíl: +53 738,- Kč bez DPH



Zhotovitel SIZ s.r.o.

