

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **10PT-001136**
Číslo smlouvy Poskytovatele: **SML/2021-024**
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/33 Jaroměř - obchvat, foto a video dokumentace průběhu stavby

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
	Správa Hradec Králové
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MOVISIO s.r.o.

se sídlem	Praha 4, Michelská 29/6, PSČ 140 00
IČO:	26494183
DIČ:	CZ26494183
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2021 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I/33 Jaroměř - obchvat, foto a video dokumentace průběhu stavby“ (dále jen „Služby“).
2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření doby plnění pro foto a video dokumentace průběhu výstavby z původních 30 měsíců dle Smlouvy na 37 měsíců dle tohoto Dodatku. Plnění dle této Smlouvy započalo ihned po účinnosti Smlouvy v době provádění archeologického průzkumu pro stavbu I/33 Jaroměř, obchvat. Prodloužení doby záznamu je nutné z důvodu zajištění foto a video dokumentace po celou dobu provádění stavby I/33 Jaroměř obchvat, která činí 30 měsíců. Jedná se o dodatečné služby nezbytné k dokončení předmětu plnění.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodli v souladu s článkem IV.2 Smlouvy na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytované Služby, a to následujícím způsobem:

Původní cena dle Smlouvy: 654 500 v Kč bez DPH

Nová cena dle dodatku č. 1.: 784 000 v Kč bez DPH

Rozpis nové ceny služeb dle dodatku č.1.:

- Foto a video dokumentace stavby - navýšení o 7 měsíců x 18 500 Kč bez DPH = 129 500 v Kč bez DPH

Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je oceněný Rozpis Ceny Služeb, který nahrazuje oceněný Přílohu č. 2 Smlouvy - Rozpis Ceny Služeb.

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

~~Datum: 2023.11.03~~
~~12:33:07 +01'00'~~

Digitálně podepsal:
Datum: 06.11.2023 9:59:04 +01:00