

Dodatek č. 2

k prováděcí smlouvě č. 02PT-007296 ze dne 17.01.2023

na realizaci zakázky

„MÚK Třebonice 0. etapa zkapacitnění, VD ZDS, DUSP/IČ – bez BIM“

číslo řídicího dokumentu k dodatku č. 2 - 02DZP-002485

ISPROFIN: 500 155 0003

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) na jedné straně

a

Společností: **ŘSD-MIN-PD-21** s účastníky

Pontex, spol. s r.o., vedoucí účastník společnosti,

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen:

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 162 00
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
zastoupen:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen:

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 185 84 209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.01.2023 Prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 02PT-007296 na veřejnou zakázku s názvem „MÚK Třebonice 0. etapa zkapacitnění, VD ZDS, DUSP/IČ – bez BIM“, upravenou Dodatkem č. 1 ze dne 22.02.2023 (dále jen „**Smlouva**“). Tato Smlouva byla uzavřena na základě rámcové smlouvy s názvem „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci“, č. objednatele 01ST-000866 ze dne 11.01.2022. Předmětem Dodatku č. 2 je provedení změny ve Smlouvě, spočívající v úpravě termínu pro poskytnutí části Služeb.

Čl. I

1. Na základě administrované Variace, spočívající v úpravě termínu pro dodání Konceptu aktualizace záměru projektu, uvedeného v čl. IV. odst. 8 Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění:

<i>Koncept aktualizace záměru projektu</i>	<i>Do 2 měsíců od vydání SP</i>
--	---------------------------------

Na znění dle tohoto Dodatku č.2:

<i>Koncept aktualizace záměru projektu</i>	<i>Do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 2</i>
--	--

2. V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravě termínu pro dodání Konceptu aktualizace záměru projektu, uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy, nazvané [Harmonogram]. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě původního znění:

<i>Koncept aktualizace záměru projektu</i>	<i>Do 2 měsíců od vydání SP</i>
--	---------------------------------

Na znění dle tohoto Dodatku č.2:

<i>Koncept aktualizace záměru projektu</i>	<i>Do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 2</i>
--	--

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
Pontex, spol. s r.o.
Datum: 2023.11.06 17:30:18
+01'00'