

Číslo smlouvy objednatele: 1194-2015-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 151044

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Doloplazy a Poličky

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:	+420 602 427 670
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	sdužení GEOCENTRUM – 1.Geo GEOCENTRUM, spol. s.r.o. zeměměřická a projekční kancelář
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Alice Moravcová, Ing. Martin Holinka Ing. Zbyněk Košťál
Tel.:	+420 585 205 211
E-mail:	administrativa@geocentrum.cz
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku pro Část 1: KoPÚ Doloplazy a pro Část 2: KoPÚ Poličky

Část 1: KoPÚ Doloplazy

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní počet MJ se snižuje z původních 163 na 160 MJ.

Cena za MJ (ha) 900,- Kč bez DPH

Část 2: KoPÚ Poličky

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní počet MJ se snižuje z původních 80 na 79 MJ.

Cena za MJ (ha) 700,- Kč bez DPH

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní počet MJ se snižuje z původních 80 na 79 MJ.

Cena za MJ (ha) 800,- Kč bez DPH

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní počet MJ se snižuje z původních 80 na 79 MJ.

Cena za MJ (ha) 1.200,- Kč bez DPH

3.3 Mapové dílo

Původní počet MJ se snižuje z původních 80 na 79 MJ.

Cena za MJ (ha) 700,- Kč bez DPH

Celková částka změny hodnoty celkové ceny díla činí 6.100,- Kč bez DPH.

1.2. Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Část 1: KoPÚ Doloplazy

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	579 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	388 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	81 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	32 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 081 600,- Kč
DPH 21%	227 136,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 308 736,- Kč

Část 2: KoPÚ Poličky

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	507 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	257 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	55 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	18 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	837 600,- Kč
DPH 21%	175 896,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 013 496,- Kč

Celkem za obě části:

Celková cena díla bez DPH	1 919 200,- Kč
DPH 21%	403 032,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 322 232,- Kč

Odůvodnění:

Ke snížení počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na výše uvedených fakturačních celcích.

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

12.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151044, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.06.2016, dodatku č. 2 uzavřeného 31.08.2016, dodatku č. 3 uzavřeného dne 19.10.2016, dodatku č. 4 uzavřeného dne 20.01.2017 nemění.

12.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22.06.2017

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky