

**DODATEK č. 3**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-077, která nabyla účinnosti**  
**dne 10.1.2023**  
 (SMVS: 107V082002316)

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
 IČO: 601 62 694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury  
 hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb

AHNM) tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „**TECHNISERV-SAGASTA – Vyškov – VN rozvody a trafostanice**“ vzniklá na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dne 5. 10. 2022.

Vedoucí společník

**TECHNISERV, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Druhý společník

**SAGASTA s. r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatečkou

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-077, která nabyla účinnosti dne 10.1.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 29.6.2023 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 6.10.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Vyškov – vysokonapět'ové rozvody a trafostanice – rekonstrukce - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

## **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

## **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Vyškov – vysokonapět'ové rozvody a trafostanice – rekonstrukce - PD**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným na TER uživatelem potřeba úpravy a doplnění projektové dokumentace o následující změny:

- vymístění technologie distributora do samostatného kiosku,
- rozšíření technologie nízkého napětí o přípravu pro instalaci elektronabíječek včetně kabelové přípravy,
- rozšíření technologie nízkého napětí o přípravu pro instalaci záložních zdrojů – dieselaagregátů.

Tyto projektové práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání objektu (dále jen „**vícepráce**“).

**2.2.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Soupis změn“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 3 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 175 450,00 Kč vč. DPH (145 000, 00 Kč bez DPH, 30 450,00 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

**175 450,00 Kč vč. DPH (145 000,00 Kč bez DPH, 30 450,00 Kč 21% DPH).**

**2.3.** Dodatkem č. 3 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„ **3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**4 890 000,00 Kč bez DPH**

(slovy: čtyři miliony osm set devadesát tisíc korun českých bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

**3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 3, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 026 900,00 Kč

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 5 916 900,00 Kč**

(slovy: pět milionů devět set šestnáct tisíc devět set korun českých včetně DPH).

**3.3.** Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu díla**

**2 268 000,00 Kč bez DPH**

**476 280,00 Kč DPH 21%**

**2 744 280,00 Kč včetně DPH**

(slovy: dva miliony sedm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě osmdesát korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu díla**

**2 221 000,00 Kč bez DPH**

**466 410,00 Kč DPH 21%**

**2 687 410,00 Kč včetně DPH**

(slovy: dva miliony šest set osmdesát sedm tisíc čtyři sta deset korun českých včetně DPH)

c) **za 3. etapu díla**

**341 000,00 Kč bez DPH**

**71 610,00 Kč DPH 21%**

**412 610,00 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři sta dvanáct tisíc šest set deset korun českých včetně DPH)

d) **za 4. etapu díla**

**60 000,00 Kč bez DPH**

**12 600,00 Kč DPH 21%**

**72 600,00 Kč včetně DPH**

(slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých včetně DPH)“

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

**3.1.** Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Soupis změn – počet stran: 1

**3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3.
- 3.5.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za Objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr. Tomáš  
Urbánek** Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš Urbánek  
Datum: 2023.11.09  
08:55:21 +01'00'

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.**  
jednatel  
TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Jindřich  
Fornůsek** Digitálně podepsal  
Ing. Jindřich Fornůsek  
Datum: 2023.10.18  
13:16:18 +02'00'

**SOUPIS ČINNOSTÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
**k návrhu smlouvy č. 6440-OŘS3-2022-077 vč. víceprací**

Pol.	Profese	SoD			Dodatek SoD - vícepráce		
		Počet hodin	Cena za hodinu bez DPH	CELKOVÁ CENA bez DPH	Počet hodin	Cena za hodinu včetně DPH	CELKOVÁ CENA bez DPH
1.	Průzkum stávajícího stavu						
2.	Návrh technického řešení						
3.	Vypracování PD pro provedení stavby dle profesí:						
4.	* stavební						
5.	* statika						
6.	* elektro - silno						
7.	* elektro - slabo						
8.	* VZT						
9.	* požární technika						
10.	* rozpočty						
11.	* BOZP						
12.	Projednání s dotčenými orgány (inženýrská činnost)						
13.	Účast na TER a odsouhlasení technického řešení						
	<b>CELKEM za PD</b>						

Pozn.: Výčet profesí je možno rozšířit přidáním řádků dle potřeb konkrétního řešení stavby.

Za správnost:  
Ing. Josef Kamenišťák  
vedoucí oddělení investic Brno  
OŘS AHNM

Ing. Josef Kamenišťák  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Kamenišťák  
Datum: 2023.10.18  
09:32:32 +02'00'