

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0607/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

#### **Viadesigne s. r. o.**

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797  
IČ: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

### **Článek I. Účel dodatku**

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0607/21 ze dne 4. 11. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

#### Změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Po Zhotovitelem podané žádosti o vydání společného povolení speciální stavební úřad dodatečně vznesl požadavek na doložení závazného stanoviska dle §94, písm. j) pro objekt „SO 102. 2 Napojení sjezdů, MK a ploch za obrubou“. Po dodání tohoto závazného stanoviska bude řízení pro vydání společného povolení zahájeno. Z důvodu nutnosti zajistit závazné stanovisko dojde k časovému zpoždění při zajištění společného povolení. Z výše popsání důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín Inženýrské činnosti.

### **Článek II. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **29. 02. 2024**

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 1. 11. 2023

V Břeclavi dne 1. 11.2023

.....

.....

ředitel

jednatel