

# ZMĚNOVÝ LIST

## Název akce

Provedení 4 ks sond v prostoru knihovny – Akademie  
múzických umění, Malostranské nám. 258/13, Praha 1

## Z m ě n o v ý l i s t č. 1

### Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

#### Stavební úpravy

- Z důvodu průběžného upřesňování rozměrů a míst sond byly upraveny položky dle skutečných rozměrů :
- Bourání betonové vrstvy místo 12 m<sup>2</sup>, bylo vybouráno 36,58 m<sup>2</sup>
- Hloubení zapažených šachet, plocha do 4 m<sup>2</sup> ručně místo 36 m<sup>3</sup>, bylo provedeno 44,07 m<sup>3</sup>
- Zřízení příložného pažení stěn – místo 48 m<sup>2</sup>, bylo provedeno 20 m<sup>2</sup>
- Spojovací materiál pro zřízení pažení ponížen , místo 1 660,98 Kč, poníženo na 692,07 Kč
- Podezdění nosných stěn v rohu místnosti u okna – 54 425,89 Kč  
(Při výkopových pracech byla zjištěna dutina pod základy, kterou bylo nutno dozdit a staticky zajistit)

### 1. Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

Soupis více a méně prací      786 232,31 Kč + 165 108,78 Kč DPH, celkem 951 341,09 Kč  
Podezdění nosných stěn      54 425,89 Kč + 11 429,44 Kč DPH, celkem 65 855,33 Kč

**C e l k e m                      840 658,20 Kč + 176 538,22 Kč DPH, celkem 1 017 196,42 Kč**

Původní náklady dle SoD:              760 151,67 Kč + 159 631,85 Kč DPH,  
tj. celkem 919 783,52 Kč

Vícenáklady : 786 232,31 Kč – 760 151,67 Kč + 54 425,89 Kč = **80 506,53 Kč** +  
16 906,37 Kč DPH, tj. celkem včetně DPH 21 % 97 412,90 Kč

**Nové náklady      840 658,20    Kč + 176 538,22    Kč DPH, tj. celkem  
1 017 196,42 Kč**

## 2. Změna termínu realizace: není měněn

Původní termín dle SoD: 15.10.2023

Termín dle skutečnosti : 15.10.2023

Zhotovitel: PROFIS B&B s.r.o.

Objednatel :

Změnový list je vyhotoven ve třech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněných stran.

*Datum:*

*Zpracoval: Ing.Pavel Burian*

Příloha:

- Soupis více a méně prací
- Podezdění nosných stěn