

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. ZSK/0559/2023, uzavřené dne 14.07.2023
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

Smluvní strany:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace

adresa: Míru 247, Třinec 739 61
zastoupena: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
Jednání ve věcech:
- smluvních a reklamací: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka
- technických: Renata Šedová, referentka odboru investic
IČO: 70983712

Jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. ADAR ing. s. r. o.

sídlem: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Dominikem Andrlé, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Dominik Andrlé
oprávněn jednat ve věcech technických: Pavel Hájek
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Pavel Hájek
IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
e-mail: info@adaring.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 115-4255740287/0100

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I. Preambule

1. Smluvní strany dne 14.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. ZSK/0559/2023 a dodatek č. 1 ze dne 18.10.2023, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „**ZŠ a MŠ Osůvky čp. 48, Třinec – oprava střechy**“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 170.064,02 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 2,04%. Méněpráce snížily cenu díla o 2.715 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 0,03%. Procentuální změna závazku je 2,07 %. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou toho dodatku.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 7.860.486,39 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/980 ze dne 06.11.2023.

V Třinci

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petra Cemerková Golová
ředitelka

Ing. Dominik Andrlé
jednatel

Příloha č. 1: Změnový list č. 2