

2346923



## DODATEK č. 1

### Smlouvy o dílo ze dne 14. 08. 2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Částečná oprava vozovky ul. Husova a P. Kříčka v Náměšti n/O“

#### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**  
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
zastoupený: Ing. Jan Kotačka, starosta města  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 00289965  
DIČ: CZ00289965  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**  
se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7  
zastoupený: Bohuslav Klee, jednatel  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 29259312  
DIČ: CZ29259312  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 281666

(dále také „Zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro zakázku „**Částečná oprava vozovky ul. Husova a P. Křížky v Náměšti n/O**“ uzavřené dne 14.08.2023, který upravuje následující:

### Článek č. 6 – Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

Znění před dodatkem č. 1:

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena bez DPH	1.650.990,10 Kč
6.1.1.2 Výše DPH (21 %)	346.707,92 Kč
6.1.1.3 Cena včetně DPH	1.997.698,02 Kč

Cena včetně DPH slovy jeden milion devět set devadesát sedm tisíc šest set devadesát osm korun českých a dva haléře.

Znění po dodatku č. 1:

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena bez DPH	1.851.188,10 Kč
6.1.1.2 Výše DPH (21 %)	388.749,50 Kč
6.1.1.3 Cena včetně DPH	2.239.937,60 Kč

Cena včetně DPH slovy dva miliony dvě stě třicet devět tisíc devět set třicet sedm korun českých a šedesát haléřů

**Důvodem pro změnu ceny díla jsou vícepráce a méněpráce spojené s výstavbou. Tyto změny byly zapracovány do původního rozpočtu. Aktualizovaný rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1.**

## 3. Závěrečná ustanovení

- I. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- II. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- III. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- IV. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

- V. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- VII. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
- VIII. Tento dodatek byl schválen radou města č. 19 ze dne 23.10.2023.

V Náměšti nad Oslavou dne 24. 10. 2023

za Objednatele:

V Náměšti nad Oslavou dne 25. 10. 2023

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Kotačka  
starosta města

.....  
Bohuslav Klěs  
jednatel společnosti

Částečná oprava vozovky ul. Husova a P. Kříčky v Náměšti nad Oslavou - ZL č.1

Název : Částečná oprava vozovky ul. Husova a P. Kříčky v Náměšti nad Oslavou - změnový list k dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 14.08.2023	Investor:	Město Náměšť nad Oslavou	Zhotovitel:	KLEE s.r.o.
		Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou		Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

JKSO: Zpracováno dne: 15.10.2023

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Původní množství	Jednot. cena (Kč)			M.j.	Nové množství	Jednot. cena (Kč)			Rozdíl
						Celkem					Celkem		
<b>Méněpráce</b>						<b>32 500,00</b>				<b>0,00</b>			
SO 000 - 1	12103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		kpl	0,000	5 000,00	0,00		-5 000,00
SO 000 - 2	12203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		kpl	0,000	5 000,00	0,00		-5 000,00
SO 000 - 3	12303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		kpl	0,000	5 000,00	0,00		-5 000,00
SO 000 - 7	42503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00		kpl	0,000	7 500,00	0,00		-7 500,00
SO 000 - 8	43103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		kpl	0,000	10 000,00	0,00		-10 000,00
SO 101 - 9	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	42 000	200,00	8 400,00		m2	39 990	200,00	7 998,00		-2 502,00
<b>Celkem méněpráce</b>						<b>32 500,00</b>				<b>0,00</b>			
<b>Vícepráce</b>						<b>0,00</b>				<b>235 200,00</b>			
R001		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16, tl. 70 mm	m2	0,000	0,00	0,00		m2	600,000	392,00	235 200,00		235 200,00
<b>Celkem vícepráce</b>						<b>0,00</b>				<b>235 200,00</b>			<b>235 200,00</b>

Změna ceny díla celkem (méněpráce + vícepráce) = 200.198,00,- Kč bez DPH

Dne :

Za zhotovitele  
Skalce s.r.o.

Za investora