

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-1453/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LS MONT s.r.o.

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 59101

IČO: 282 85 531, DIČ: 28285531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 58634

bank. spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 22SM006

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Třešť ON – oprava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1453/2023 u Objednatele) ze dne 28.4.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.8.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	6.948.728,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	289.560,11 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	281.944,10 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	-235.906,95 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>7.284.325,87 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.529.708,43 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	8.814.034,30 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 10.11.2023

Za Zhotovitele 8.11.2023

.....
Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
LS MONT s.r.o.
František Lavický
jednatel

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 2 - změny vyvolané koordinací s projektem investice Revitalizace trati Kostelec - Telč – Slavonice S631500692 projekt ve stupni DSP/DPS								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		766	Konstrukce truhlářské							
1	766660421	E.2.1.-180	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	2,000	-2,000	0,000	4290,00	8 580,00	
2	61140516	E.2.1.-181	dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,430	-4,430	0,000	10400,00	46 072,00	
3	998766102	E.2.1.-190	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,483	-0,215	1,268	1270,00	1 883,41	
4	998767102	E.2.1.-202	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	0,265	0,365	1650,00	165,00	
5	783314101	E.2.1.-218	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,190	7,515	9,705	328,00	718,32	
6	783317101	E.2.1.-219	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,190	7,515	9,705	327,00	716,13	
Součet								58 134,86 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
247 705,07 Kč	54 925,05 Kč	7 141 508,63 Kč
192 780,02 Kč		

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	8 580,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	46 072,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	273,05 Kč	1 610,36 Kč
436,59 Kč	0,00 Kč	601,59 Kč
2 464,92 Kč	0,00 Kč	3 183,24 Kč
2 457,41 Kč	0,00 Kč	3 173,54 Kč
5 358,92 Kč	54 925,05 Kč	8 568,73 Kč

Nové položky

X64	767640112	CS ÚRS 2023 01	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	0,000	2,000	2,000	5370,00	0,00 Kč
X65	55341337R	CN PKS	dveře DNS 02 jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem rozměru otvoru 1,15 x 2,27 bezpečnostní třída P3A	kus	0,000	1,000	1,000	98800,00	0,00 Kč
X66	55341337R	CN PKS	dveře DNS 03 jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem rozměru otvoru 1,15 x 2,27 bezpečnostní třída P3A	kus	0,000	1,000	1,000	100254,00	0,00 Kč
X67	63437110R	CN PKS	příplatek k bezpečnostnímu sklu a bezpečnostním prvkům výrobku pro třídu P3A NS 03 a NS 04	kus	0,000	2,000	2,000	8400,00	0,00 Kč
X68	63437111R	CN PKS	příplatek k bezpečnostnímu sklu a bezpečnostním prvkům výrobku pro třídu P3A NS 05	kus	0,000	1,000	1,000	9250,00	0,00 Kč
X74	783301303	CS ÚRS 2023 01	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	0,000	7,515	7,515	70,70	0,00 Kč
X75	783301401	CS ÚRS 2023 01	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,000	7,515	7,515	5,70	0,00 Kč
X76	ZHS2132	CS ÚRS 2023 01	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	0,000	12,000	12,000	494,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

10 740,00 Kč	0,00 Kč	10 740,00 Kč
98 800,00 Kč	0,00 Kč	98 800,00 Kč
100 254,00 Kč	0,00 Kč	100 254,00 Kč
16 800,00 Kč	0,00 Kč	16 800,00 Kč
9 250,00 Kč	0,00 Kč	9 250,00 Kč
531,31 Kč	0,00 Kč	531,31 Kč
42,84 Kč	0,00 Kč	42,84 Kč
5 928,00 Kč	0,00 Kč	5 928,00 Kč
242 346,15 Kč	0,00 Kč	242 346,15 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Třešť ON - oprava					CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova							
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 3 - změny vyvolané sanací stropu v 1 NP							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	632481215	E.2.1.2 - 2	Separční vrstva z geotextilie	m2	62,810	-10,486	52,324	51,80	3 253,56
2	635211121	E.2.1.2 - 3	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	3,141	-0,524	2,617	4080,00	12 815,28
3	998017001	E.2.1.2 - 12	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,030	0,038	2,068	2200,00	4 466,00
4	762523104	E.2.1.2 - 40	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	56,810	-1,600	55,210	149,00	8 464,69
5	60516100	E.2.1.2 - 41	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	1,884	-0,048	1,836	12700,00	23 926,80
6	762811410	E.2.1.2 - 42	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	62,810	-12,086	50,724	155,00	9 735,55
7	60515111	E.2.1.2 - 43	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,010	-0,387	1,623	7880,00	15 838,80
8	762812140	E.2.1.2 - 44	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	56,810	-12,086	44,724	164,00	9 316,84
9	60511110	E.2.1.2 - 45	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m	m3	1,382	-0,266	1,116	7380,00	10 199,16
10	762823111	E.2.1.2 - 47	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 75 cm2 mezi nosnou kci	m	45,800	-9,100	36,700	51,80	2 372,44
11	60512125	E.2.1.2 - 48	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,069	-0,014	0,055	12840,00	885,96
12	713121121	E.2.1.2 - 20	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	56,810	-1,600	55,210	74,70	4 243,71
13	63231212	E.2.1.2 - 21	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 50mm	m2	113,620	-3,200	110,420	195,00	22 155,90
14	998713101	E.2.1.2 - 23	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,596	-0,016	0,581	1100,00	655,60
15	998762101	E.2.1.2 - 50	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,861	-0,264	2,597	1810,00	5 178,41
16	612321111	E.2.1 - 45	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,888	0,450	33,338	375,00	12 333,00
17	974031133	E21 - 3	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	120,000	3,300	123,300	223,00	26 760,00
18	722170804	E.2.6 - 22	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	32,700	4,650	37,350	37,10	1 213,17
19	722174023	E.2.6 - 23	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	23,950	4,650	28,600	460,00	11 017,00
20	722232044	E.2.6 - 26	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1,000	5,000	433,00	1 732,00
21	722290215	E.2.6 - 27	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	23,950	4,650	28,600	163,00	3 903,85
22	722290234	E.2.6 - 28	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	23,950	4,650	28,600	163,00	3 903,85
23	998722101	E.2.6 - 29	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,017	0,008	0,025	694,00	11,80
24	631311113	E.2.1.2. - 1	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,300	0,096	0,396	4590,00	1 377,00
25	998763302	E.2.1. - 142	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,016	0,037	3,053	1270,00	3 830,32
Součet								199 590,69 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
12 602,13 Kč	14 280,69 Kč	6 947 050,05 Kč

-1 678,56 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	543,17 Kč	2 710,39 Kč
0,00 Kč	2 139,14 Kč	10 676,14 Kč
84,48 Kč	0,00 Kč	4 550,48 Kč
0,00 Kč	238,40 Kč	8 226,29 Kč
0,00 Kč	609,60 Kč	23 317,20 Kč
0,00 Kč	1 873,33 Kč	7 862,22 Kč
0,00 Kč	3 047,61 Kč	12 791,19 Kč
0,00 Kč	1 982,10 Kč	7 334,74 Kč
0,00 Kč	1 962,28 Kč	8 236,88 Kč
0,00 Kč	471,38 Kč	1 901,06 Kč
0,00 Kč	175,27 Kč	710,69 Kč
0,00 Kč	119,52 Kč	4 124,19 Kč
0,00 Kč	624,00 Kč	21 531,90 Kč
0,00 Kč	17,05 Kč	638,55 Kč
0,00 Kč	477,84 Kč	4 700,57 Kč
168,75 Kč	0,00 Kč	12 501,75 Kč
735,90 Kč	0,00 Kč	27 495,90 Kč
172,52 Kč	0,00 Kč	1 385,69 Kč
2 139,00 Kč	0,00 Kč	13 156,00 Kč
433,00 Kč	0,00 Kč	2 165,00 Kč
757,95 Kč	0,00 Kč	4 661,80 Kč
757,95 Kč	0,00 Kč	4 661,80 Kč
5,55 Kč	0,00 Kč	17,35 Kč
440,64 Kč	0,00 Kč	1 817,64 Kč
46,99 Kč	0,00 Kč	3 877,31 Kč
5 742,73 Kč	14 280,69 Kč	191 052,73 Kč

Nové položky

Číslo	Kód	CS ÚRS 2023 01	Název položky/dílu	MJ	Množství	změna	po změně	Jednotková	Celkem
X10	763164536	CS ÚRS 2023 01	SDK obklad kc tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	3,000	3,000	6,000	759,00	2 277,00 Kč
X4	998781101	CS ÚRS 2023 01	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,226	0,036	0,262	692,00	156,39 Kč
X5	781477111	CS ÚRS 2023 01	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	M2	9,708	1,800	11,508	86,30	837,80 Kč
X6	59761071	CS ÚRS 2023 01	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	M2	11,293	1,980	13,273	617,00	6 967,78 Kč
X7	781474113	CS ÚRS 2023 01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	M2	10,428	1,800	12,228	643,00	6 705,20 Kč
X69	977151113	CS ÚRS 2023 01	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	M2	0,000	0,450	0,450	2370,00	0,00 Kč
X54	612315101	CS ÚRS 2023 01	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	M2	1,400	0,330	1,730	1110,00	1 554,00 Kč
X55	612135101	CS ÚRS 2023 01	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	M2	1,400	0,330	1,730	553,00	774,20 Kč
X70	63482265	CS ÚRS 2023 01	deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 60mm	M2	0,000	0,250	0,250	1020,00	0,00 Kč
X71	28375868	CS ÚRS 2023 01	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 50mm	M2	0,000	1,350	1,350	104,00	0,00 Kč
X72	713121111	CS ÚRS 2023 01	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	M2	0,000	0,250	0,250	49,60	0,00 Kč
Součet								2 277,00 Kč	

2 277,00 Kč	0,00 Kč	2 277,00 Kč
24,91 Kč	0,00 Kč	24,91 Kč
155,34 Kč	0,00 Kč	155,34 Kč
1 221,66 Kč	0,00 Kč	1 221,66 Kč
1 157,40 Kč	0,00 Kč	1 157,40 Kč
1 066,50 Kč	0,00 Kč	1 066,50 Kč
366,30 Kč	0,00 Kč	366,30 Kč
182,49 Kč	0,00 Kč	182,49 Kč
255,00 Kč	0,00 Kč	255,00 Kč
140,40 Kč	0,00 Kč	140,40 Kč
12,40 Kč	0,00 Kč	12,40 Kč
6 859,40 Kč	0,00 Kč	6 859,40 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava					CELKEM		6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 4 - doplnění kamenného soklu vstupu do m. č. 1.12, úprava kamenných prvků pro změnu č. 2								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Součet										

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
5 436,00 Kč	0,00 Kč	6 954 164,61 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
		#ODKAZ!

Nové položky

X73	HZS1302	CS URS 2023 01	HZS zedník - spacialista	hod	0,000	12,000	12,000	453,00	0,00 Kč
Součet									
									0,00 Kč

5 436,00 Kč	0,00 Kč	5 436,00 Kč
5 436,00 Kč	0,00 Kč	5 436,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 5 - nerealizované sanační a stavební práce v m. č. 1.02 a 1.11 z důvodu koordinace s projektem investice Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice S631500692 projekt ve stupni DSP/DPS								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	R105	E.2.1.6 - 6	Fabion z malty v koutu podlahy r 50mm těsnící maltou	MJ	29,730	-9,725	20,005	72,73	2 162,26	
2	612131151	E.2.1.6 - 11	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	251,875	-34,325	217,550	96,92	24 411,73	
3	612324111	E.2.1.6 - 12	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	268,829	-44,934	223,895	250,15	67 247,57	
4	612324191	E.2.1.6 - 13	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	16,954	-10,609	6,345	89,45	1 516,54	
5	612325131	E.2.1.6 - 14	Omítka sanační jádrové vnitřních stěn nanášená ručně	m2	251,875	-34,325	217,550	396,95	99 981,78	
6	612325191	E.2.1.6 - 15	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	503,750	-68,650	435,100	111,59	56 213,46	
7	612328131	E.2.1.6 - 16	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	251,875	-34,325	217,550	159,44	40 158,95	
8	R108	E.2.1.6 - 22	Propařování zdiva dle technologického postupu v technické zprávě	m2	791,710	-68,650	723,060	79,71	63 107,20	
9	952901111	E.2.1.6 - 24	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	219,770	-17,540	202,230	109,49	24 062,62	
10	978013191	E.2.1.6 - 26	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	466,375	-34,325	432,050	83,85	39 105,54	
11	985131311	E.2.1.6 - 28	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	704,790	-34,325	670,465	149,37	105 274,48	
12	985311312	E.2.1.6 - 30	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	27,855	-11,616	16,239	1849,44	51 516,15	
13	985323111	E.2.1.6 - 31	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	27,855	-11,616	16,239	387,02	10 780,44	
14	711113115	E.2.1.6 - 41	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	92,850	-38,720	54,130	328,64	30 514,22	
15	711199101	E.2.1.6 - 46	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	106,090	-36,490	69,600	61,04	6 475,73	
16	28355020	E.2.1.6 - 47	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	111,395	-38,315	73,081	51,90	5 781,40	
17	711411001	E.2.1.6 - 48	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,870	-0,350	42,520	12,60	540,16	
18	11163150	E.2.1.6 - 49	lak penetrační asfaltový	t	0,014	-0,001	0,013	74655,22	1 045,17	
19	62853004	E.2.1.6 - 50	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	85,740	-0,700	85,040	99,49	8 530,27	
20	62853004	E.2.1.6 - 51	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	99,930	-6,386	93,544	172,42	17 229,93	
23	713191132	E.2.1.6 - 55	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	40,200	-18,760	21,440	12,76	512,95	
24	28323053	E.2.1.6 - 56	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	46,853	-21,865	24,988	56,43	2 643,91	
25	784181111	E.2.1.6 - 62	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	277,063	-37,758	239,306	22,57	6 253,31	
26	784321031	E.2.1.6 - 63	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	277,063	-37,758	239,306	65,43	18 128,23	
27	632481215	E.2.1. - 59	Separální vrstva z geotextilie	m2	53,143	-53,143	0,000	51,80	2 752,81	
28	635111141	E.2.1. - 60	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	5,315	-2,385	2,930	2730,00	14 509,95	
29	965042141	E.2.1. - 86	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,065	-0,869	11,196	3660,00	44 157,90	
30	974031133	E.2.1 - 3	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	120,000	-15,000	105,000	223,00	26 760,00	
31	741112001	E.2.1 - 4	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	92,000	-13,000	79,000	89,40	8 224,80	
32	34571521	E.2.1 - 5	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	52,000	-13,000	39,000	68,10	3 541,20	
33	741120301	E.2.1 - 10	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevné (např. CY, CHAH-V)	m	236,000	-30,000	206,000	47,40	11 186,40	
34	34141026	E.2.1 - 11	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	96,000	-30,000	66,000	12,70	1 219,20	
35	741313001	E.2.1 - 94	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	41,000	-4,000	37,000	111,00	4 551,00	
36	34555202	E.2.1 - 95	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	41,000	-4,000	37,000	181,50	7 441,50	
37	741313005	E.2.1 - 96	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	10,000	-2,000	8,000	121,00	1 210,00	
38	34555204	E.2.1 - 97	zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	10,000	-2,000	8,000	962,00	9 620,00	
39	58541233	E.2.1 - 135	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,300	-0,030	0,270	8520,00	2 556,00	
40	711111001	E.2.1. - 108	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	40,420	-40,420	0,000	11,90	481,00	
41	11163150	E.2.1. - 109	lak penetrační asfaltový	t	0,016	-0,016	0,000	85700,00	1 371,20	
42	711141559	E.2.1. - 110	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	40,420	-40,420	0,000	124,00	5 012,08	
43	62832134	E.2.1. - 111	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	t	66,897	-66,897	0,000	168,00	11 238,70	
44	998011002	E.2.1. - 107	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	121,088	-4,789	116,299	1500,00	181 632,00	
45	997013111	E.2.1. - 103	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	282,541	-1,912	280,629	612,00	172 915,09	
46	997013501	E.2.1. - 104	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	282,541	-1,912	280,629	314,00	88 717,87	
47	997013509	E.2.1. - 105	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 193,689	-55,448	8 138,241	13,70	112 253,54	
48	997013631	E.2.1. - 106	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	282,541	-1,912	280,629	1450,00	409 684,45	
49	998018001	E.2.1.6 - 40	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	64,827	-1,981	62,846	1551,07	100 551,21	
50	997013111	E.2.1.6 - 36	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	35,608	-1,579	34,029	480,88	17 123,18	
51	997013501	E.2.1.6 - 37	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,608	-1,579	34,029	293,91	10 465,55	
52	997013509	E.2.1.6 - 38	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	712,160	-31,580	680,580	11,75	8 367,88	
53	997013871	E.2.1.6 - 39	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	35,608	-1,579	34,029	550,01	19 584,76	
Součet								1 960 323,27 Kč		

Nové položky

X77	741110511	CS ÚRS 2023 01	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojky, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	0,000	15,000	15,000	85,40	0,00 Kč
X78	34571007	CS ÚRS 2023 01	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	0,000	15,750	15,750	39,20	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
1 898,40 Kč	166 701,21 Kč	6 783 925,80 Kč
-164 802,81 Kč		

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	707,30 Kč	1 454,96 Kč
0,00 Kč	3 326,78 Kč	21 084,95 Kč
0,00 Kč	11 240,24 Kč	56 007,33 Kč
0,00 Kč	948,98 Kč	567,56 Kč
0,00 Kč	13 625,31 Kč	86 356,47 Kč
0,00 Kč	7 660,65 Kč	48 552,81 Kč
0,00 Kč	5 472,78 Kč	34 686,17 Kč
0,00 Kč	5 472,09 Kč	57 635,11 Kč
0,00 Kč	1 920,45 Kč	22 142,17 Kč
0,00 Kč	2 878,15 Kč	36 227,39 Kč
0,00 Kč	5 127,13 Kč	100 147,35 Kč
0,00 Kč	21 483,10 Kč	30 033,05 Kč
0,00 Kč	4 495,62 Kč	6 284,82 Kč
0,00 Kč	12 724,94 Kč	17 789,28 Kč
0,00 Kč	2 227,35 Kč	4 248,38 Kč
0,00 Kč	1 988,52 Kč	3 792,88 Kč
0,00 Kč	4,41 Kč	535,75 Kč
0,00 Kč	74,66 Kč	970,51 Kč
0,00 Kč	69,64 Kč	8 460,63 Kč
0,00 Kč	1 101,07 Kč	16 128,86 Kč
0,00 Kč	239,38 Kč	273,57 Kč
0,00 Kč	1 233,83 Kč	1 410,08 Kč
0,00 Kč	852,19 Kč	5 401,12 Kč
0,00 Kč	2 470,51 Kč	15 657,72 Kč
0,00 Kč	2 752,81 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	6 511,05 Kč	7 998,90 Kč
0,00 Kč	3 180,54 Kč	40 977,36 Kč
0,00 Kč	3 345,00 Kč	23 415,00 Kč
0,00 Kč	1 162,20 Kč	7 062,60 Kč
0,00 Kč	885,30 Kč	2 655,90 Kč
0,00 Kč	1 422,00 Kč	9 764,40 Kč
0,00 Kč	381,00 Kč	838,20 Kč
0,00 Kč	444,00 Kč	4 107,00 Kč
0,00 Kč	726,00 Kč	6 715,50 Kč
0,00 Kč	242,00 Kč	968,00 Kč
0,00 Kč	1 924,00 Kč	7 696,00 Kč
0,00 Kč	255,60 Kč	2 300,40 Kč
0,00 Kč	481,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	1 371,20 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	5 012,08 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	11 238,70 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	7 183,50 Kč	174 448,50 Kč
0,00 Kč	1 170,14 Kč	171 744,95 Kč
0,00 Kč	600,37 Kč	88 117,50 Kč
0,00 Kč	759,64 Kč	111 493,90 Kč
0,00 Kč	2 772,40 Kč	406 912,05 Kč
0,00 Kč	3 072,67 Kč	97 478,54 Kč
0,00 Kč	759,31 Kč	16 363,87 Kč
0,00 Kč	464,08 Kč	10 001,47 Kč
0,00 Kč	371,07 Kč	7 996,81 Kč
0,00 Kč	868,47 Kč	18 716,29 Kč
0,00 Kč	166 701,21 Kč	1 793 622,06 Kč

1 281,00 Kč	0,00 Kč	1 281,00 Kč
617,40 Kč	0,00 Kč	617,40 Kč
1 898,40 Kč	0,00 Kč	1 898,40 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM		6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova									
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 6 - oprava bosáží fasády									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	622325191	E.2.1.6. - 20	Příplatek k sanační jádrové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	287,960	6,480	294,440	94,58	27 235,26		
Součet									27 235,26 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
4 236,88 Kč	0,00 Kč	6 952 965,49 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
612,88 Kč	0,00 Kč	27 848,14 Kč
612,88 Kč	0,00 Kč	27 848,14 Kč

Nové položky

X73	HZS1302	CS ÚRS 2023 01	HZS zedník - spacialista	hod	0,000	8,000	8,000	453,00	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč

3 624,00 Kč	0,00 Kč	3 624,00 Kč
3 624,00 Kč	0,00 Kč	3 624,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Třešť ON - oprava						CELKEM	6 948 728,61 Kč	
Název SO/PS:		SO 01-01-01 Výpravní budova								
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 7 - oprava kanalizačního vnějšího vedení								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	132251102	E.2.6. - 1	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,429	1,856	28,285	828,00	21 883,21	
2	174151101	E.2.6. - 2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,518	1,360	17,878	148,00	2 444,66	
3	175151101	E.2.6. - 3	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,911	0,816	10,727	223,00	2 210,15	
4	58331200	E.2.6. - 4	šterkopisek netříděný	t	14,576	1,306	15,882	297,00	4 329,07	
5	830361811	E.2.6. - 5	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	15,050	4,200	19,250	183,00	2 754,15	
6	871310310	E.2.6. - 6	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	55,060	4,200	59,260	163,00	8 974,78	
7	28617003	E.2.6. - 7	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	55,886	4,263	60,149	907,00	50 688,60	
8	961044111	E.2.1 - 78	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,105	0,175	12,280	3990,00	48 298,95	
9	965041441	E.2.1 - 85	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,820	0,030	15,850	1820,00	28 792,40	
Součet								170 375,97 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
10 065,62 Kč	0,00 Kč	6 958 794,23 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
1 536,77 Kč	0,00 Kč	23 419,98 Kč
201,28 Kč	0,00 Kč	2 645,94 Kč
181,97 Kč	0,00 Kč	2 392,12 Kč
387,76 Kč	0,00 Kč	4 716,83 Kč
768,60 Kč	0,00 Kč	3 522,75 Kč
684,60 Kč	0,00 Kč	9 659,38 Kč
3 866,54 Kč	0,00 Kč	54 555,14 Kč
698,25 Kč	0,00 Kč	48 997,20 Kč
54,60 Kč	0,00 Kč	28 847,00 Kč
8 380,37 Kč	0,00 Kč	178 756,34 Kč

Nové položky

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	změna	po změně	Jednotková	Celkem
X79	340238212	CS ÚRS 2023 01	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,000	0,350	0,350	975,00	0,00 Kč
X80	131213701	CS ÚRS 2023 01	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,000	1,200	1,200	1120,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
341,25 Kč	0,00 Kč	341,25 Kč
1 344,00 Kč	0,00 Kč	1 344,00 Kč
1 685,25 Kč	0,00 Kč	1 685,25 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS