

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: Objekt D 2.NP

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: PHAR SERVICE, a.s.

Sídlo: Kollárova 644/10a, 186 00 Praha 8 - Karlín

SMLOUVA / OBJ.: Ev. č. IKEM: PZ-2023-0000138 ze dne 17.7.2023

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	<i>schváleno</i>	<i>název</i>	<i>cena bez dph</i>	
1	<input type="checkbox"/>	Náhrada dlažby v umývárkách za PVC	95 738,66 Kč	
2	<input type="checkbox"/>	Nábytek dle přání uživatele (přehradky do šuplíků, celonerezová deska na	-42 141,00 Kč	
3	<input type="checkbox"/>	Odskok podhledu - skoková změna výšky - úprava	22 121,20 Kč	
4	<input type="checkbox"/>	Odpočet nerealizovaných karbonových pásků a jejich požární izolace vč. s	-239 114,40 Kč	
5	<input type="checkbox"/>	Nerealizace SDK - nahrazení obkladem v umývárně	7 609,40 Kč	
6	<input type="checkbox"/>	Nahrazení čidel EPS v podlaze za teplotní kabel	20 370,00 Kč	
7	<input type="checkbox"/>	Opravy stávajících obkladů vč. dodávky a montáže revizních dvířek	42 529,20 Kč	
8	<input type="checkbox"/>	Stativ medicínálních plynů a jejich přeložka	56 263,00 Kč	
9	<input type="checkbox"/>	Sílnoproudá elektroinstalace	118 650,00 Kč	
10	<input type="checkbox"/>	ZL 10	0,00 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY			82 026,06 Kč	1,5%
			VÍCEPRÁCE	363 281,46 Kč 6,6%
			MĚNĚPRÁCE	-281 255,40 Kč -5,1%

CENA DLE SOD: 5 480 014,00 Kč

CENA VČ. DOD.: 5 480 014,00 Kč

CENA ZL: **82 026,06 Kč**

CENA VČ. ZL: 5 562 040,06 Kč

CENA VČ. ZL (vč.DPH): 6 730 068,47 Kč

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **1**
 Název: **Náhrada dlažby v umývárkách za PVC**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Byl odsouhlasen nový rozsah v provedení podlah z důvodu hygienických požadavků uživatele, nová podlaha z PVC bude realizována i v prosorech umýváren. Bude odbourána stávající dlažba a místo ní bude provedena nivelační stěrka a PVC krytina. PVC bude použito shodné, jako na sále a ovladovně. Změna odsouhlasena - viz bod z KD 1.5

Podklady k návrhu změny:



- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **95 738,66 Kč**

Vyjádření zhotovitele:


Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 11.10.2023


 za předávajícího


 za přejímajícího

23. 10. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Náhrada dlažby v umývárkách za PVC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. [REDACTED]

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

95 738,66

DPH základní
snížená

Základ daně

6 861,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 440,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

97 179,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Náhrada dlažby v umývárkách za PVC

Místo:

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 738,66

HSV - Práce a dodávky HSV

4 616,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 616,51

PSV - Práce a dodávky PSV

91 122,15

771 - Podlahy z dlaždic

2 245,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Náhrada dlažby v umývárkách za PVC

Místo:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 738,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 616,51
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 616,51
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	13,130	184,00	2 415,92
	W		DL		13,130		
	W		Součet		13,130		
2	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	26,260	83,80	2 200,59
	W		DL*2		26,260		
	W		Součet		26,260		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				91 122,15
D		771	Podlahy z dlaždic				2 245,23
3	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	13,130	171,00	2 245,23
	W		m.č.D2013 + m.č. 2028a = 6,83 + 6,3		13,130		
	W	DL	Součet		13,130		
Díl:	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 519,25
21		711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou, tl. 4mm	m2	13,130	725,00	9 519,25
Díl:	95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 167,93
23		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,830	171,00	1 167,93
Díl:	96		Bourání konstrukcí				13 760,00
24		96-01 R	Demontáž stávajícího nábytku (linka a skříň nerez). přesun a její zpětná montáž	sada	1,000	13 760,00	13 760,00
Díl:	776		Podlahy povlakové				57 096,48
		776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	13,130	65,00	853,45
51		77652	Penetrace podkladu	m2	13,130	116,00	1 523,08
52		776521230R00	Lepení podlah povlakových z dílců PVC	m2	13,130	295,00	3 873,35
53		28416034.ARX	Podlahovina š. 2 m, tl 2,0 mm, homogenní - shodná se sálem	m2	17,069	1 773,00	30 263,34
54		776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců		20,900	75,00	1 567,50
		776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	17,400	431,00	7 499,40
		283424021R	Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC č. h. 1953	m	17,400	132,00	2 296,80
57		77657	Ukončení soklíku akrylátovým tmelem		17,400	61,00	1 061,40
58		77699	Základní vyčištění a lehké uzavření pórů, komplet D+M	m2	13,130	154,00	2 022,02
59		998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,930	6 598,00	6 136,14
Díl:	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 333,26
68		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		1,039	1 494,00	1 552,27
69		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,390	185,00	1 922,15
70		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	1,039	1 872,00	1 945,01
		979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky		1,039	428,00	444,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72		979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	1,039	78,00	81,04
73		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,390	16,00	166,24
76		979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107)	t	1,039	1 176,00	1 221,86

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **2**

Název: **Nábytek dle přání uživatele (přihrádky do šuplíků, celonerezová deska na lince v umývárně, pracovní deska z umělého kamene na sále)**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Byla provedena úprava nerezového nábytku z důvodu kolizí se stávajícími konstrukcemi stavby (skříň ochranného pospojení; technologické pojezdy). Skříň N-3 zkrácení ze 3000mm na 2400mm. Skříň N-2 zrušeny horní skříňky, nahrazeny šikmým zákrytem. U Nerez pracovních linek bude pracovní deska řešena umělým kamenem (CORIAN) a bude dodáno vnitřní členění šuplíků dle požadavku uživatele.
 Změna řešena - viz bod z KD 1.4.

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **-42 141,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:




ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 11.10.2023



za předávajícího



za přejímajícího

23. 10. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nábytek dle přání uživatele (příhrádky do šuplíků, celonerezová deska na lince v

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. XXXXXXXXXX

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 141,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 141,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

nabytek úje proti uživateli (přímrauky do supniku, celonerezová deska na nřice v umývárně, pracovní deska z umělého kamene na sále)

Mřsto:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

Kód řílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 141,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-42 141,00

766 Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)

16 814,00

Interiér

-58 955,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nábytek dle přání uživatele (příhrádky do šuplíků, celonerezová deska na lince v umývárně, pracovní deska z umělého kamene na sále)

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 141,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-42 141,00
Dil:	766		Konstrukce truhlářské (vč.přesunu hmot)				16 814,00
43	101/T		D+M kuchyňská linka (m.č.D 2028a), komplet výrobek dle výkř.č.107 - odpočet desky postforming a vestavěných dřezů dle PD. odpočet šuplíků	sada	1,000	-18 400,00	-18 400,00
	101/T_1		D+M nové celonerezové pracovní desky s vestavěnými dřezy pro kuchyňská linka (m.č D 2028a), komplet výrobek dle výkř.č.107	sada	1,000	35 214,00	35 214,00
			Interiér				-58 955,00
	N-1		D+M vnitřního organizéru do zásuvek - sestava N-1	ks	6,000	1 680,00	10 080,00
	N-1		namontování pracovní desky u linky - původně nerez, nyní umělý kámen (CORIAN) vč. souvisejících úprav nábytku pro instalaci desky	ks	1,000	24 200,00	24 200,00
	N-2		úprava prvku skříně, z důvodu kolize s technologickými pojedy zrušeny horní skříňky u tohoto prvku - odpočet	ks	1,000	-61 093,00	-61 093,00
	N-3		D+M vnitřního organizéru do zásuvek - sestava N-3	ks	6,000	1 680,00	10 080,00
	N-3		zkrácení skříně z důvodu zasahování tohoto prvku do stávající skříně ochranného pospojení (zemění), která by pak nebyla přístupná - zkrácení z 3000mm na 2400mm	ks	1,000	-96 439,00	-96 439,00
	N-4		D+M vnitřního organizéru do zásuvek - sestava N-4	ks	6,000	1 680,00	10 080,00
	N-4		D+M vnitřního organizéru do zásuvek - sestava N-4 - vnitřní zásuvky	ks	8,000	1 680,00	13 440,00
	N-4		namontování pracovní desky u linky - původně nerez, nyní umělý kámen (CORIAN) vč. souvisejících úprav nábytku pro instalaci desky	ks	1,000	20 617,00	20 617,00
	S-5		D+M vnitřního organizéru do zásuvek - sestava S-5	ks	6,000	1 680,00	10 080,00

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **3**

Název: **Odskok podhledu - skoková změna výšky - úprava**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Byla odsouhlasena změna podhledu z důvodu zasahování nově navrženého podhledu do stávajících výustek VZT (přívodní čisté nástavce s HEPA filtrem). Změna spočívá v provedení odsoků podhledu cca 300mm od stěny na výšku cca 220mm (rozměrově obdobně jako sousední sál). Tato bude provedena ze systému lehkého podhledu s využitím ZH profilů pro vynesení kazet.
 Změna řešena - viz KD 1.6.

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **22 121,20 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 11.10.2023

za předávajícího

za přejímajícího

23. 10. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Odskok pohledu - skoková změna výšky - úprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. XXXXXXXXXX

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

22 121,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 121,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Odskok podhledu - skoková změna výšky - úprava

Místo:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 121,20

PSV - Práce a dodávky PSV

22 121,20

767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

22 121,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ANGIO ZRIR VCP

Objekt: Odskok podhledu - skoková změna výšky - úprava

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel: PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 121,20
		PSV	Práce a dodávky PSV				22 121,20
Díl:		767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)				22 121,20
48 1:		767585116_R	Dodávka a montáž podhledů - kovové kazety - skoková změna podhledu vč. montáž e závěsné konstrukce spodní a horní osazovací lišty	m2	5,800	3 814.00	22 121,20

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **4**
Odpočet nerealizovaných karbonových pásků a jejich požární izolace vč.
 Název: **souvis. Prací**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:


Z důvodu stávající robustní závěsné ocelové konstrukce technologie (rozkryto po demontáži podhledu) není možné bez její demontáže a velmi pravděpodobné její úpravy provést zpevnění stropů karbonovými pásky dle návrhu PD. V PD a rovněž ani v ceně dle smlouvy tato úprava ocelové konstrukce není řešena. Po konzultaci se statikem rozhodnuto o vyjmutí této části (instalace karbonových pásků a souvisejícího požárního obkladu) z dodávky stavby a toto ztužení nebude realizováno. Dle vyjádření dodavatele technologie nedojde, v souvislosti s instalací nové technologie ke změně zatížení nad rámec současného stavu.
 Řešeno na KD - viz bod zápisu 1.1.

Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **-239 114,40 Kč**



ZÁVĚR:

**Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.**

V Praze, dne:
 11.10.2023



za předávajícího



za přejímajícího

11. 10. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Odpočet nerealizovaných karbonových pásků a jejich požární izolace vč. souvis.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. 

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

-239 114,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-239 114,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Úpocet nereanizovaných karbonových pásů a jejich požární izolace vč. souvis.
Prací

Místo:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-239 114,40

4 Vodorovné konstrukce (vč.přesunu hmot)

-76 094,40

994 Požární ochrana (vč.přesunu hmot)

-163 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Úpocet nereanizovaných karbonových pásků a jejich požární izolace vč. souvis.
Prací

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel: PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-239 114,40
Díl:	4		Vodorovné konstrukce (vč.přesunu hmot)				-76 094,40
13		1318951211RTX	D+M Dodateč. zesílení stropu lamelami, lamela S60x1,4 komplet dle STATICKÉHO POSUDKU: Zesílení je nutné provést v 2ks/bm !!: Lamely je možné rozříznout na poloviny, : nebo použít dvojici lamel S50x1,4.: čistá míra.ztrátne dle schopnosti zhotovitele:33,2	m	-33,200	2 292,00	-76 094,40
Díl:	994		Požární ochrana (vč.přesunu hmot)				-163 020,00
39		401/PO	D+M Protipožární ochrana uhlíkových lamel, komplet dle popisu výkr.č.107	m2	-52,000	3 135,00	-163 020,00

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **5**

Název: **Nerealizace SDK - nahrazení obkladem v umývárně**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Z důvodu velkého poškození stávajících obkladů po demontáži stávajících zařízení bylo rozhodnuto nahrazení obkladu v celém rozsahu. Zároveň bylo rozhodnuto nerealizovat nové SDK podhledy v ovladovně, protože nedošlo k velkému poškození stávajících podhledů, lze řešit lokální opravou.

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **7 609,40 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
11.10.2023



za předávajícího



za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nerealizace SDK - nahrazení obkladem v umývárně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. [REDACTED]

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

7 609,40

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 609,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nerealizace SDK - nahrazení obkladem v umývárně

Místo:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 609,40

2 Základy,zvláštní zakládání

-4 295,62

399 Sádrokartony

-27 751,76

96 Bourání konstrukcí

-12 319,46

781 Obklady keramické

50 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nerealizace SDK - nahrazení obkladem v umývárně

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 609,40
Díl:	2		Základy,zvláštní zakládání				-4 295,62
4		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení fundament technologie viz POZN 1 0.15*(2*(1+1.05))	m2	-0,615	1 911,00	-1 175,27
5		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění fundament technologie viz POZN.1: 0.15*(2*(1+1.05))	m2	-0,615	1 392,00	-856,08
6		275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 fundament technologie viz POZN 1: 1*1,05*0,15	m3	-0,158	7 496,00	-1 180,62
7		275361921RT8	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8.0 mm. oko 100 x 100 mm fundament technologie viz POZN.1: 2*1*1,05*7,9*1/1000	t	-0,017	65 320,00	-1 083,66
Díl:	399		Sádrokartony				-27 751,76
12		416022121R00	Podhledy SDK,ocel dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m.č.D2011a ovladovna: 26,38 Mezisoučet	m2	-26,380	1 052,00	-27 751,76
Díl:	96		Bourání konstrukcí				-12 319,46
28		963016151R00	Demontáž podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplašť 12,5 mm m.č.D2011a ovladovna: 26,38 Mezisoučet	m2	-26,380	467,00	-12 319,46
31		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (3,2*2+2,1*2)*2,1-(1,3+0,9+0,9)*2,1	m2	15,750	184,00	2 898,00
35		961055111R00	Bourání základů železobetonových fundament technologie viz POZN.1 1*1,05*0,15	m3	-0,158	6 720,00	-1 061,76
Díl:	781		Obklady keramické				50 140,00
60		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (3,2*2+2,1*2)*2,1-(1,3+0,9+0,9)*2,1	m2	15,750	85,00	1 338,75
61		781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	15,750	1 447,00	22 790,25
62		781-01.R	Obklad dle výběru investora. formát 20x20 cm ((3,2*2+2,1*2)*2,1-(1,3+0,9+0,9)*2,1)*1,2	m2	18,900	1 232,00	23 284,80
66		998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické. výšky do 12 m	%	4,300	634,00	2 726,20

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **6**

Název: **Nahrazení čidel EPS v podlaze za teplotní kabel**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Z důvodu změny podlahy byly demontovány stávající teplotní hlásiče EPS, které budou nahrazeny teplotním kabelem s řídicí jednotkou umístěnou v ovladovně. V PD nebylo řešeno.
 Změna řešena na KD - viz dod zápisu 3.3.

Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **20 370,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature area]

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 11.10.2023

[Redacted signature]

za předávajícího

[Redacted signature]

za přejímajícího

23. 10. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nahrazení čidel EPS v podlaze za teplotní kabel

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. 

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

20 370,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 370,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nahrazení čidel EPS v podlaze za teplotní kabel

Místo:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 370,00

SLP Slaboproudé rozvody; EPS, ERO

20 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Nahrazení čidel EPS v podlaze za teplotní kabel

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 370,00
Díl:	SLP		Slaboproudé rozvody; EPS, ERO				20 370,00
1			Dodávka - Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásice	ks	2,000	3 875,00	7 750,00
			Montáž - Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásice	ks	2,000	900,00	1 800,00
3			Dodávka - Teplotní detekční kabel, 68°C (1 role=100m)	m	50,000	70,00	3 500,00
4			Montáž - Teplotní detekční kabel, 68°C (1 role=100m)	m	50,000	54,00	2 700,00
5			Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (napájení vyhodnocovacích jednotek)	m	35,000	60,00	2 100,00
6			Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	660,00	660,00
7			Posun stávající datové zásuvky do nové pozice vč. dodání nové zásuvky a stavebních přípomoci	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00

NÁZEV AKCE:

Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **7**

Název: **Opravy stávajících obkladů vč. dodávky a montáže revizních dvířek**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Dle požadavku Objednatele budou opravy obkladů řešeny v ucelených plochách. Na lokální opravy bude využit demontovaný stávající obklad. Dále na základě požadavku objednatel budou doplněna revizní dvířka ZTI.

Řešeno na KO - viz bod 1.3 a 3.1.

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **42 529,20 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 11.10.2023

[Redacted signature area]

23. 10. 2023

[Redacted signature]

[Redacted signature]

za předávajícího

za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Opravy stávajících obkladů vč. dodávky a montáže revizních dvířek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. [REDACTED]

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

42 529,20

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 529,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Opravy stávajících obkladů vč. dodávky a montáže revizních dvířek

Místo:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 529,20

763 Konstrukce suché výstavby

3 709,00

781 Obklady keramické

38 820,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Opravy stávajících obkladů vč. dodávky a montáže revizních dvířek

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 529,20
Díl:	763		Konstrukce suché výstavby				3 709,00
1		763172322	Montáž dvířek revizních jednoblašt'ových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	339,00	339,00
2		590-30711	dvířka revizní jednoblašt'ová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	828,00	828,00
		763172323	Montáž dvířek revizních jednoblašt'ových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	340,00	680,00
		590-30711	dvířka revizní jednoblašt'ová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	931,00	1 862,00
Díl:	781		Obklady keramické				38 820,20
5		781471923	Výměna obkladačky keramické kladené do malty velikosti přes 22 do 25 ks/m ² Příprava 80 ks Saf 153 ks	kus	233,000 80,000 120,000	118,00	27 494,00
6		HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - Očištění stávajících obkladů od lepidel, malty, spárovací	hod	20,000	430,00	8 600,00
7		998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4,300	634,00	2 726,20

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **8**
 Název: **Stativ medicínálních plynů a jejich přeložka**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Bylo rozhodnuto a potvrzeno uživatelem o zrušení panelu medicínálních plynů umístěného v místnosti D 2029 (přípravná pacientů) na stěně u operačního sálu č. 1. Stávající rozvod Oxidu dusného není funkční, proto budou zrušeny koncové prvky tohoto plynu.
 Změna řešena na KD - viz bod 2.4 a 3.2.

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **56 263,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření objednatele:



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 11.10.2023



za předávajícího



za přejímajícího

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Stativ medicijnálních plynů a jejich přeložka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s. XXXXXXXXXX

IČ:

44851057

DIČ:

CZ44851057

Poznámka:

Cena bez DPH

56 263,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 263,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ANGIO ZRIR VCP

Objekt: **Stativ medicínálních plynů a jejich přeložka**

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel: PHAR SERVICE, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 263,00

MP Mediplyny

56 263,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ANGIO ZRIR VCP

Objekt:

Stativ medicínálních plynů a jejich přeložka

Místo:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PHAR SERVICE, a.s.

Zpracovatel:

PHAR SERVICE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 263,00
Díl:	MP		Mediplyny				56 263,00
1			měděná trubka 12x1	m	15,000	420,00	6 300,00
2			měděná trubka 18x1	m	5,000	586,00	2 930,00
3			Ag pájka 45+pasta	g	60,000	22,00	1 320,00
			tvárovky Cu do pr 18	kus	8,000	203,00	1 624,00
5			konzole složitá	kus	3,000	845,00	2 535,00
6			značení potrubí	m	20,000	40,00	800,00
			ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	20,000	8,00	160,00
8			propláchnutí rozvodu dusíkem	m	20,000	20,00	400,00
9			napojení na stávající rozvod	kus	4,000	673,00	2 692,00
10			odstavení částí stávajícího rozvodu	kus	4,000	2 142,00	8 568,00
11			úseková tlaková zkouška	kus	4,000	972,00	3 888,00
12			kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	4,000	1 474,00	5 896,00
13			demontáž stávajícího rozvodu	m	20,000	55,00	1 100,00
14			demontáž stávajícího lékařského panelu	kus	12,000	132,00	1 584,00
15			demontáž a zpětná montáž stávajícího stativu	kus	1,000	25 820,00	25 820,00
78	M56-02.R		odpočet terminální jednotka N2O (Rajský plyn)	kus	2,000	-4 677,00	-9 354,00

NÁZEV AKCE: **Stavební úpravy pro Angio ZRIR D2.NP**

Objekt: **Objekt D 2.NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **9**
 Název: **Silnoproudá elektroinstalace**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Předmětem jsou změny silnoproudé elektroinstalace, které nebyly řešeny v zadávací PD nebo vzešly po oddkrytí konstrukcí. Jedná se zejména o: navýšení stmívacích světel, přesun zásuvek, zemění antistatických podlah, napojovací místa pro lékařskou technologii, teplotní hlásiče. Změny řešeny na KD - viz body 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 4.1, 5.1.

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **118 650,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:


Vyjádření objednatele:




ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 11.10.2023



za předávajícího



za přejímajícího

23. 10. 2023

Objekt:

Silnoproudá elektroinstalace

Poř.	Název	Jedn	Počet	Cena/jedn	Cena
1	Navýšení svítidel Dalí				
	Svítilno A	ks	-2	6 846,00	-13 692,00
	Svítilno A1	ks	2	7 326,00	14 652,00
2	Zjištění a popis zř vodičů ve skříních pom. posp.na sále a v přípr. Pac.				
	Montáž	kpl	1	27 500,00	27 500,00
3	Přesun vypínače a zásuvky v m.č.2028				
	Krabice KU68	ks	2	18,00	36,00
	Kabel 1-CXKH-R 3x2,5	m	3	35,00	105,00
	Kabel 1-CXKH-R 3x1,5	m	6	23,00	138,00
	Montáž	kpl	1	3 500,00	3 500,00
4	Přesun zásuvek ZIS nad OPU u vstupu do sálu				
	Krabice KU68	ks	7	18,00	126,00
	Kabel 1-CXKH-R 2x2,5	m	6	31,00	186,00
	Montáž	kpl	1	2 500,00	2 500,00
5	Výměna a posun zásuvek vyrovnání potenciálu				
	Krabice KU 68	ks	5	18,00	90,00
	Zásuvka pro vyrovnání potenciálů vč. rámečků ABB Reflex	ks	5	767,00	3 835,00
	Montáž	kpl	1	3 500,00	3 500,00
6	Napojení pospojování nových antistatických podlah - sál,ovladovna, příprava pacienta				
	Vodič CYA z/ž6	m	20	19,00	380,00
	Krabice KU68	ks	2	18,00	36,00
	Montáž	kpl	1	1 500,00	1 500,00
7	Odpočet ovládacích tlačítek				
	Stop tlačítka pro technologii	ks	-4	939,00	-3 756,00
8	Vícepráce SLP				
	Dodávka - Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásice	ks	2	3 715,00	7 430,00
	Montáž - Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásice	ks	2	863,00	1 726,00
	Dodávka - Teplotní detekční kabel, 68°C (1 role=100m)	m	50	67,00	3 350,00
	Montáž - Teplotní detekční kabel, 68°C (1 role=100m)	m	50	52,00	2 600,00
	Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (napájení vyhodnocovacích jednotek)	m	35	58,00	2 030,00
	Pomocný montážní materiál	kpl	1	650,00	650,00
	Dvojjzásuvka datová 2xRJ45 CAT6 dodávka	ks	1	555,00	555,00
	Dvojjzásuvka - montáž včetně ukončení kabelů	ks	1	432,00	432,00
	Funkční zkouška EPS+ERO	kpl	1	5 500,00	5 500,00
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	7 000,00	7 000,00
	Drobný montážní materiál	kpl	1	1 000,00	1 000,00
	Cena víceprací IKEM				72 909,00
8	Odpojení a prověření kabeláže technolog. Siemens(tlač. a svítidla)				
	Krabice KU68	ks	12	18,00	216,00
	Montáž	kpl	1	7 500,00	7 500,00
9	Kabeláž k zásuvce na lůžku pacienta - požadavek Siemens				
	Kabel 1-CXKH-R 2x2,5	m	35	31,00	1 085,00
	Vodič CYA6 z/ž	m	25	19,00	475,00
	Trubka ohebná, bezhalogenová pr.26	m	15	29,00	435,00
	Montáž	kpl	1	3 500,00	3 500,00
10	Kabeláž a montáž zásuvek ZIS DO pro kameru a box - požadavek Siemens				
	Kabel 1-CXKH-R 2x2,5	m	20	31,00	620,00
	Krabice KU 68	ks	3	18,00	54,00
	Zásuvka ABB Reflex SI 230V , se sign. Stavů bílá	ks	3	586,00	1 758,00
	Rámeček ABB Reflex SI, žlutý s popisovým polem	ks	1	121,00	121,00
	Dvojrámeček ABB Reflex SI, žlutý s popisovým polem	ks	1	230,00	230,00
	Vodič CYA z/ž6	m	40	19,00	760,00
	Montáž	kpl	1	4 000,00	4 000,00
11	Trasa mezi stropem a kabel.kanálem na sále,lišťová trasa v ovladovně - požadavek Siemens				
	Trubka ohebná, bezhalogenová pr.50-70mm	m	10	36,00	360,00
	parapetní kanál 110/65 D HD	m	4	329,00	1 316,00
	Práce	kpl	1	4 000,00	4 000,00
12	Kabeláž technologie Siemens - stoptlačítka a výstražná svítidla				
	Kabel 1-CXKH-R 3x1,5	m	19	23,00	437,00
	Kabel 1-CXKH-R 5x1,5	m	70	37,00	2 590,00
	Montáž	kpl	1	7 500,00	7 500,00
13	Kabeláž pro zásuvku pro lampu nad lůžkem ZIS VDO nad podhledem - požadavek Siemens				
	Kabel 1-CXKH-R 2x2,5	m	23	31,00	713,00
	Vodič CYA z/ž6	m	10	19,00	190,00
	Zásuvka ABB Reflex SI 230V , se sign. Stavů oranžová	ks	1	691,00	691,00
	Rámeček ABB Reflex SI, žlutý s popisovým polem	ks	1	121,00	121,00
	Krabice lišťová hluboká	ks	1	29,00	29,00
	Montáž	kpl	1	7 500,00	7 500,00
	Cena víceprací Siemens				46 201,00
	Odpočty neprovedených položek ze SoD				
					16 980,00
	Celkem VCP a MP	kpl	1		102 130,00
	TICR	kpl	1		14 000,00

Doprava	kpl 1	2 520,00
Cena celkem bez DPH		118 650,00 Kč