

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710
(dále jen “Objednatel”)

a

PHAR SERVICE, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B 7463
se sídlem Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 186 00
IČO: 44851057, DIČ: CZ44851057,
zastoupená Ing. Kamilem Jankovským, předsedou představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 102644114/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 17. 7. 2023, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy pro Angio ZRIR“, evidované v IKEM pod č. PZ-2023-0000138.

Článek II.

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k některým technickým změnám oproti projektové dokumentaci, resp. Smlouvě, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 1.

Článek III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že předmět díla se omezuje o některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené Smlouvě a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí 363 281,46 Kč (slovy: tři sta šedesát tři tisíce dvě stě osmdesát jedna koruna česká a 46 haléřů) bez DPH. Tato částka představuje 6,6 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.

4. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 281 255,40 Kč (slovy: dvě stě osmdesát jeden tisíc dvě stě padesát pět korun českých a 40 haléřů) bez DPH. Tato částka představuje 5,1 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly, že celková cena díla, uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku č. 1, se mění tak, že nově činí **5 562 040,06 Kč** (slovy: pět milionů pět set šedesát dva tisíce čtyřicet korun českých a 6 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. DPH činí 1 168 028,41 Kč, a tedy celková konečná cena díla je 6 730 068,47 Kč (slovy: šest milionů sedm set třicet tisíc šedesát osm korun českých a 47 haléřů) včetně DPH. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od podpisu dodatku. V případě, že je dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. 1 - 9

V Praze dne

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

za PHAR SERVICE, a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.09
14:30:51 +01'00'

Ing. Helena Rögnerová
ředitelka

Ing. KAMIL Digitálně podepsal
Ing. KAMIL
JANKOVSKÝ
Datum: 2023.10.25
14:49:53 +02'00'

Ing. Kamil Jankovský
předseda představenstva