

DODATEK Č. 1

k Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace, sociálního zařízení DM SUPŠ Bechyně objektu SO-01 a SO-03“

mezi

škola: **Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203**
sídlo: Písecká 203, 361 95 Bechyně
IČO: 600 61 880
číslo účtu: 9993150257/0100, KB Bechyně
jednající prostřednictvím: Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **HORA s.r.o.**
sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČO: 26015889
DIČ: CZ26015889
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C9094
číslo účtu: 9878800277/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Hora, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace, sociálního zařízení DM SUPŠ Bechyně objektu SO-01 a SO-03“**.
1. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují také celkovou cenu díla.

2. II.

Rozsah závazku

1. Předmětné vícepráce a méněpráce jsou specifikovány takto:
 - Záměna PVC za keramickou dlažbu na chodbách
 - Odpočet nerealizovaných prací
2. Podrobný popis a odůvodnění změn závazku je obsažen ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota uvedených změn nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

III.

Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. VIII. odst. 2. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena Díla dle Smlouvy	21.697.884,00 Kč bez DPH
Hodnota méněprací a víceprací dle Dodatku č. 1:	- 57.810,12 Kč bez DPH
Celková cena díla dle Dodatku č. 1:	21.640.073,88 Kč bez DPH

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - včetně položkových rozpočtů

Ve Bechyni, dne 10.10.2023

V Táboře, dne 10.10.2023

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	HORA s.r.o. Tržní 274/2 390 01 Tábor IČ: 260 15 889	
Změnový list vystavil:	Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně IČ: 600 61 880	
Datum:	23.8.2023	
Předmět změny: Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce provedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace, sociálního zařízení DM SUPŠ Bechyně objektu SO-01 a SO-03		
Popis a zdůvodnění změny:		
01 Záměna PVC za keramickou dlažbu na chodbách (SO 01 + SO03) Vzhledem k potřebám školy byla dohodnuta změna skladby podlah na chodbách. Nově bude provedena keramická dlažba. Méněpráce: - 251 294,66 Kč bez DPH Vícepráce: + 280 737,97 Kč bez DPH		
02 Méněpráce (SO 01 + SO 03) Rozpočet obsahuje odpočet prací, které nebylo potřeba oproti předpokladu z projektové dokumentace provádět. Méněpráce: - 87 253,43 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací: 13	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 338 548,09 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 280 737,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 57 810,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Odsoúhlaseno AD projektu	Odsoúhlaseno technickým dozorem stavby
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203	HORA s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200001360** Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)

Objednatel: **Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203** IČO: 60061880
Písecká 203 DIČ:
39165 Bechyně

Zhotovitel: **HORA s.r.o.** IČO: 26015889
Tržní 274/2 DIČ: CZ26015889
39001 Tábor-Tábor

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-338 548,09 CZK
Základní DPH	21 %	-71 095,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -409 643,19 CZK

v

Bechyně

 HORA s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 Tržní 274/2 • 391 01 Tábor
 IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z01	Záměna PVC za keramickou dlažbu na chodbách
R:	01-2	Chodba SO01(dlažba 30/30) skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-144 623,06
1	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-111,70000	83,00	-9 271,10
2	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	-130,28000	227,00	-29 573,56
3	7769901Rpol	Lišta soklová k pvc dle výběru investora	m	-111,70000	98,00	-10 946,60
4	7769902Rpol	Podlahovina z linolea tl.2,5mm požár.odolnost min.Cfl., dle výběru investora	m2	-140,70000	674,00	-94 831,80

Celkem	-144 623,06
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z01	Záměna PVC za keramickou dlažbu na chodbách
R:	02-02	Chodba SO03 (dlažba 30/30) skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-106 671,60
1	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-50,86500	83,00	-4 221,80
2	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	-101,40000	227,00	-23 017,80
3	7769901Rpol	Lišta soklová k pvc dle výběru investora	m	-54,00000	98,00	-5 292,00
4	7769902Rpol	Podlahovina z linolea tl.2,5mm požár.odolnost min.Cfl., dle výběru investora	m2	-110,00000	674,00	-74 140,00
Celkem						-106 671,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z02	Změny Elektroinstalace
R:	1-1	SO01 - EI - požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Ceník.pol.		Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty....				-18 745,00
1	Pol_0050	Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ	ks	-10,00000	1 874,50	-18 745,00

Celkem						-18 745,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z02	Změny Elektroinstalace
R:	2-1	SO03 - EI požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty....				-5 868,00
1	Pol_0013	D+M Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ	ks	-3,00000	1 956,00	-5 868,00

Celkem	-5 868,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z03	Změny VZT SO01
R:	01	VZT- změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zařízení č.2				-24 564,00
1	751 37-7011	Montáž digestoře bytové vestavěné	ks	-4,00000	529,00	-2 118,00
2	Pol_0011	Kuchyňská cirkulační digestoř 600x470; s uhlíkovým filtrem	ks	-4,00000	5 577,50	-22 310,00
3	898 75-1102	Přesun hmot v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,04000	3 450,00	-138,00
Celkem						-24 564,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z04	Odpočet opravy střechy
R:	01	odpočet oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-17 312,43
1	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	-15,00000	150,00	-2 250,00
2	712311101	Povlaková krytina střech do 10°, za studena 1 x nátěr - včetně dodávky	m2	-15,00000	51,30	-769,50
3	712341559	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	-15,00000	124,00	-1 860,00
4	712348104	Prostup pro vpusť s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	-3,00000	1 929,00	-5 787,00
5	712399096	Příplatek za plochu do 10 m2 natěradly a AIP plochy jednotlivě do 2 m2	m2	-15,00000	11,00	-165,00
6	712399097	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. plochy jednotlivě do 2 m2	m2	-15,00000	73,00	-1 095,00
7	62852254	Pás modifikovaný asfaltový střešní	m2	-18,00000	195,50	-3 519,00
8	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-165,90730	4,35	-721,70
9	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	-0,15000	781,00	-117,15
10	979017191	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	-0,30000	310,50	-93,15
11	979081110	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,15000	250,00	-37,50
12	979081128	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2,85000	25,00	-71,25
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,15000	369,50	-55,43
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,20000	41,20	-49,44
15	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,15000	146,00	-21,90
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,15000	12,70	-1,91
17	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-0,15000	4 650,00	-697,50

Celkem	-17 312,43
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z05	Změna - revizní dvířka
R:	01	SO01 - Revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Revizní dvířka dle SOD				-5 500,00
1	7669923Rpol	RD1 D+M Revizní dvířka do sdk 600/600mm kouřotěsné, požární odolnost EI-S200 15 DP1	kus	-1,00000	5 500,00	-5 500,00

Celkem	-5 500,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z06	Změna - požární ucpávky
R:	01	SO01- ZTI- požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-5 040,00
1	Pol_0017	D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka DN 40 (min.EI30)	ks	-6,00000	840,00	-5 040,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-8 660,00
2	Pol_0069	D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka plastového potrubí D 32 mm (min.EI30)	ks	-10,00000	782,00	-7 820,00
3	Pol_0070	D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka plastového potrubí D 40 mm (min.EI30)	ks	-1,00000	840,00	-840,00
Celkem						-13 700,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z06	Změna - požární ucpávky
R:	02	SO03- ZTI- požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-1 564,00
1	Pol__0076	D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka plastového potrubí D 32 mm (min.EI30)	ks	-2,00000	782,00	-1 564,00

Celkem	-1 564,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z01	Záměna PVC za keramickou dlažbu na chodbách
R:	01-2	Chodba SO01(dlažba 30/30) skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				161 876,97
1	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm vč. flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	130,27800	644,00	83 899,03
2	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	111,70000	149,00	16 643,30
3	77192Rpol.	dlažba keramická kalibrovaná 300x300mm, dle výběru investora	m2	157,26830	390,00	61 334,64

Celkem	161 876,97
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	200001360	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně (2.etapa)
O:	Z01	Záměna PVC za keramickou dlažbu na chodbách
R:	02-02	Chodba SO03 (dlažba 30/30) skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				118 861,00
1	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm vč. flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	101,40000	644,00	65 301,60
2	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	50,86500	149,00	7 578,89
3	77192Rpol.	dlažba keramická kalibrovaná 300x300mm, dle výběru investora	m2	117,89875	390,00	45 980,51

Celkem	118 861,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání