

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. V/63/2023 „Nástavba pro odborné učebny v ZŠ Chlumec“  
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### **1.1. Objednatel:**

**Město Chlumec**  
sídlo: Muchova 267, 403 39 Chlumec  
statutární zástupce: JUDr. Veronika Srnková, starostka  
IČ: 00391387  
DIČ: CZ00391387  
daňový režim: je plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-0882501359/0800

(dále jen „objednatel“)

a

### **1.2. Zhotovitel:**

**Urban Centre družstvo**  
sídlo: Pod Pekárnami 15, Praha 9  
zapsaný v obchodním rejstříku Dr 8063/MSPH Městský soud v Praze  
zastoupený: Petra Juřátková - předseda  
osoba oprávněná jednat za  
zhotovitele ve věcech technických: Jindřich Kulhavý  
telefon: +420 775 050 127  
IČ: 02347300  
DIČ: CZ02347300  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 290498096/0300

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek 1 Smluvní strany**

se dohodly podle Čl. 5 odst. 5.8. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;  
na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje smlouva.

## **Článek 2 Změny a doplnění**

**2.1.** V Čl. 5 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění:

Odstavec 5.1  
ve znění Dodatku č. 1:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH v Kč	14 370 740,52
21% DPH v Kč:	3 017 855,51
Cena celkem s DPH v Kč	17 388 596,03

na nové znění:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena:	
Cena celkem bez DPH v Kč	14 370 740,52
21% DPH v Kč:	3 017 855,51
Cena celkem s DPH v Kč	17 388 596,03
Slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát osm tisíc pět set devadesát šest korun českých a tři haléře	

Cena za vícepráce:	
Cena bez DPH v Kč:	113 194,99
21% DPH v Kč:	23 770,95
Cena celkem s DPH v Kč:	136 965,94
Slovy: sto třicet šest tisíc devět set šedesát pět korun českých a devadesát čtyři haléře	

**Nová celková cena:**

<b>Cena celkem bez DPH v Kč:</b>	<b>14 483 935,51</b>
<b>21% DPH v Kč:</b>	<b>3 041 626,46</b>
<b>Cena celkem s DPH v Kč:</b>	<b>17 525 561,97</b>
<b>Slovy: sedmnáct milionů pět set dvacet pět tisíc pět set šedesát jedna korun českých a devadesát sedm haléře</b>	

**2.2. V Čl. 22. Ostatní ujednání se mění:**

Odstavec 22.8.  
z původního znění:

22.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:

- 1) Položkový rozpočet a položkový rozpočet víceprací č.1
- 2) Prováděcí projektová dokumentace (není přiložena)
- 3) Časový a finanční harmonogram realizace stavby
- 4) Seznam poddodavatelů

na nové znění:

22.8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:

- 1) Položkový rozpočet a položkový rozpočet víceprací č.1, položkový rozpočet víceprací č.2
- 2) Prováděcí projektová dokumentace (není přiložena)
- 3) Časový a finanční harmonogram realizace stavby
- 4) Seznam poddodavatelů

- 2.3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
- 2.7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 6/38R/2023 ze dne 7.11.2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací č.2  
Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací č.2

V Chlumci dne 9.11.2023

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**JUDr. Veronika Srnková**  
Digitálně podepsal  
JUDr. Veronika Srnková  
Datum: 2023.11.09  
11:09:05 +01'00'

.....  
Město Chlumec  
JUDr. Veronika Srnková, starostka

**Petra Juřátková**  
Digitálně podepsal Petra Juřátková  
Datum: 2023.11.09 19:41:01 +01'00'

.....  
Urban Centre družstvo  
Petra Juřátková, předseda