

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2023

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

PS-STAV Náchod s.r.o.

se sídlem: Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
zastoupený: Pavlem Sedláčkem, jednatelem
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ28858531
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 31554
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a odst. 6.5 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nejedná se o podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu závazku - práce podle Změnového listu č. 13 až č. 17

vícepráce: 276 727,72 Kč bez DPH

méněpráce: ----- Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 13 až č. 17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 276 727,72 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 17 014 701,81 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

Přílohy:

Změnové listy č. 13 až č. 17

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové

Za zhotovitele:







V Náchodě



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj



Pavel Sedláček, jednatel
PS-STAV Náchod s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL 13
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	31.10.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce šatna - silnoproud</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele budou rozšířeny silnoproudé rozvody v místnosti „šatna“.</p> <p>Přílohy změnového listu: <i>Položkový rozpočet</i></p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	116.131,14 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
116.131,14 Kč	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad 	Za zhotovitele: Pavel Sedláček 
Datum: 31.10.2023	Datum: 31.10.2023
Za autorský dozor:  	Za technický dozor stavebníka: Jan Čejchan  
Datum:	Datum: 31.10
Za provozovatele:	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL13 - Vícepráce šatna - silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			116 131,14
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	116 131,14	21,00%	24 387,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			140 518,68
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL13 - Vícepráce šatna - silnoproud

Místo:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Petr Kovář



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 131,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

116 131,14

D D2





Silnoproudá instalace - montážní práce

53 787,59

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	ks	64,000	39,31	2 515,84	SOD
	vv		64		64,000			
2	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	ks	120,000	11,79	1 414,80	SOD
	vv		120		120,000			
3	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	ks	49,000	117,94	5 779,06	SOD
	vv		32		32,000			
	vv		15		15,000			
	vv		1		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		49,000			
4	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	120,000	78,62	9 434,40	SOD
	vv		120		120,000			
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	49,000	19,66	963,34	SOD
	vv		32		32,000			
	vv		15		15,000			
	vv		1		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		49,000			
6	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	80,000	23,59	1 887,20	SOD
	vv		80		80,000			
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	6,000	27,52	165,12	SOD
	vv		2		2,000			
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		6,000			
8	K	741122433	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	41,000	39,31	1 611,71	SOD
	vv		41		41,000			
9	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	ks	2,000	127,76	255,52	SOD
	vv		2		2,000			
10	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez zapojení vodičů	ks	7,000	491,40	3 439,80	SOD
	vv		7		7,000			
11	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	30,000	170,35	5 110,50	SOD
	vv		30		30,000			
12	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	ks	7,000	491,40	3 439,80	SOD
	vv		7		7,000			
13	K	R.6	Montáž pásek vázací	ks	120,000	7,86	943,20	SOD
	vv		120		120,000			
14	K	R.7	Montáž držák svazkový	ks	50,000	58,97	2 948,50	SOD
	vv		50		50,000			
15	K	R-001	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	ks	1,000	386,40	386,40	R
	vv		1		1,000			
16	K	R-002	Montáž rozvodnice	ks	1,000	917,90	917,90	R
	vv		1		1,000			
17	K	R-003	Montáž parapetního kanálu	m	8,000	91,80	734,40	R
	vv		8		8,000			
18	K	R-004	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	30,000	19,35	580,50	R
	vv		30		30,000			
19	K	R-005	Zjištění vedení stávající kabeláže	kpl	1,000	5 409,60	5 409,60	R
	vv		1		1,000			
20	K	R-006	Montáže	kpl	3,000	1 950,00	5 850,00	R
	vv		3		3,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D1		Silnoproudá instalace - materiál				62 343,55	
21	K	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x1,5mm ²	m	83,000	16,11	1 337,13	SOD
	w		80		80,000			
	w		3		3,000			
	w		Součet		83,000			
22	K	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	146,000	26,58	3 880,68	SOD
	w		135		135,000			
	w		2		2,000			
	w		3		3,000			
	w		2		2,000			
	w		4		4,000			
	w		Součet		146,000			
23	K	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	1,000	239,03	239,03	SOD
	w		1		1,000			
24	K	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	45,000	43,69	1 966,05	SOD
	w		45		45,000			
25	K	34113280	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm ²	m	45,000	167,27	7 527,15	SOD
	w		45		45,000			
26	K	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	ks	2,000	208,99	417,98	SOD
	w		2		2,000			
27	K	34539059	rámeček jednonásobný	ks	32,000	25,21	806,72	SOD
	w		32		32,000			
28	K	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	ks	32,000	129,36	4 139,52	SOD
	w		30		30,000			
	w		1		1,000			
	w		1		1,000			
	w		Součet		32,000			
29	K	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	49,000	7,82	383,18	SOD
	w		32		32,000			
	w		15		15,000			
	w		1		1,000			
	w		1		1,000			
	w		Součet		49,000			
30	K	R.2	Hmoždinka natloukací pro vázací pásek	ks	120,000	2,37	284,40	SOD
	w		120		120,000			
31	K	R.3	Pásek vázací černý 360/4,8	ks	120,000	1,94	232,80	SOD
	w		120		120,000			
32	K	R.31	svítidlo "C" - 1x36W, 4320lm, RA80, 4000K, IP20, š.620 x h.620 x v.12,5 mm	ks	6,000	1 437,00	8 622,00	SOD
	w		6		6,000			
33	K	R.32	Příslušenství pro LED panel - pružiny (4x) pro přisazenou montáž 1ks=1bal	ks	6,000	876,29	5 257,74	SOD
	w		6		6,000			
34	K	R.34	svítidlo "E" - 2W, M1h At, LiFePo, IP44, včetně piktogramu	ks	1,000	742,90	742,90	SOD
	w		1		1,000			
35	K	R.35	Sádra stavební	kg	16,500	13,31	219,62	SOD
	w		10		10,000			
	w		5		5,000			
	w		0,5		0,500			
	w		1		1,000			
	w		Součet		16,500			
36	K	R.4	držák svazkový kapacity 30 kabelů	ks	50,000	24,64	1 232,00	SOD
	w		50		50,000			
37	K	R-007	Jistič instalační 16A-3B, 10kA	ks	5,000	518,00	2 590,00	R
	w		5		5,000			
38	K	R-008	Jistič instalační 16A-3C, 10kA	ks	1,000	676,80	676,80	R
	w		1		1,000			
39	K	R-009	Proudový chránič AMPARO 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, A	ks	1,000	807,90	807,90	R
	w		1		1,000			
40	K	R-010	Rozvzdnice nástěnná, 3x 12 modulů, dveře průhledné	ks	1,000	647,50	647,50	R
	w		1		1,000			
41	K	R-011	Instalační hlavní vypínač 40A, 3P	ks	1,000	545,25	545,25	R
	w		1		1,000			
42	K	R-012	Kanál parapetní 130x65 D HD dutý	m	8,000	462,00	3 696,00	R
	w		8		8,000			
43	K	R-013	Trubka pevná 32N isofix-EL-F 25 šedá /3m	m	42,000	18,60	781,20	R
	w		42		42,000			
44	K	R-014	Spojka kabelová se spojovací smršťovací 5x 1,5-2,5 mm ² MM5 1,5-2,5V	ks	34,000	149,50	5 083,00	R
	w		6		6,000			
	w		24		24,000			
	w		4		4,000			
	w		Součet		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	R-015	Podružný materiál	kpl	1,000	1 155,00	1 155,00	R
	vv	1			1,000			
46	K	R-016	Doprava	kpl	1,000	9 072,00	9 072,00	R
	vv	1			1,000			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL 14
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	31.10.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce šatna - slaboproud</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele budou rozšířeny slaboproudé rozvody v místnosti „šatna“.</p> <p>Přílohy změnového listu: <i>Položkový rozpočet</i></p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	43.873,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
43.873,05 Kč	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad  Datum: 31.10.2023	Za zhotovitele: Pavel Sedláček  Datum: 31.10.2023
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka: Jan Čejchan  Datum: 31.10.
Za provozovatele: Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL14 - Vícepráce šatna - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				43 873,05
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	43 873,05	21,00%		9 213,34
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		53 086,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL14 - Vícepráce šatna - slaboproud

Místo:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.






Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 873,05

D		D1	Slaboproudá instalace - NET - montážní práce				43 873,05	
1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	698,000	11,70	8 166,60	SOD
	vv		650		650,000			
	vv		48		48,000			
	vv		Součet		698,000			
2	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku	m	46,000	52,65	2 421,90	SOD
	vv		46		46,000			
3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	16,000	63,83	1 021,28	SOD
	vv		15		15,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		16,000			
4	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	ks	15,000	122,85	1 842,75	SOD
	vv		15		15,000			
5	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	ks	31,000	21,06	652,86	SOD
	vv		30		30,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		31,000			
6	K	R-001	Kryt zásuvky komunikační přímé (1x), s kovovým upevňovacím třmenem	ks	1,000	585,80	585,80	R
	vv		1		1,000			
D		D2	Slaboproudá instalace - NET - materiál				27 044,60	
7	K	34121269	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m	698,000	16,70	11 656,60	SOD
	vv		650		650,000			
	vv		48		48,000			
	vv		Součet		698,000			
8	K	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	46,000	22,71	1 044,66	SOD
	vv		46		46,000			
9	K	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	ks	16,000	38,38	614,08	SOD
	vv		15		15,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		16,000			
10	K	37451021	kryt zásuvky komunikační přímé (2x), s kovovým upevňovacím třmenem	ks	15,000	367,38	5 510,70	SOD
	vv		15		15,000			
11	K	R	Keystone cat.6 samočezný	ks	31,000	151,32	4 690,92	SOD
	vv		30		30,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		31,000			
12	K	R.2	Sádra slavební	kg	6,000	15,44	92,64	SOD
	vv		6		6,000			
13	K	R-015	Podružný materiál	kpl	1,000	625,00	625,00	R
	vv		1		1,000			
14	K	R-016	Doprava	kpl	1,000	2 810,00	2 810,00	R
	vv		1		1,000			
D		D3	Rozvadeč slaboproudý RACK vč. montáže				2 137,26	
15	K	R.2.1	19" patch panel 1U, 24 portů C6	ks	1,000	1 655,64	1 655,64	SOD
	vv		1		1,000			
16	K	R.3	19" vyvazovací panel, 1U, kovový	ks	1,000	300,12	300,12	SOD
	vv		1		1,000			
17	K	742330052	Popis portů patchpanelu	ks	15,000	12,10	181,50	SOD
	vv		15		15,000			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL 15
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	31.10.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava vodovodu a zasklení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku provozovatele bude vyměněno zasklení v určeném okně. Z technických důvodů je nutné odbourat a vyměnit cca. 5m vodovodu, poté zpět zapravit.</p> <p>Přílohy změnového listu: <i>Položkový rozpočet</i></p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	12.488,92 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
12.488,92 Kč	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad 	Za zhotovitele: Pavel Sedláček 
Datum: 31.10.2023	Datum: 31.10.2023
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: Jan Čejchan 
Datum: 	Datum: 31.10.2023
Za provozovatele:	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL15 - Oprava vodovodu a zasklení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Petr Kovář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				12 488,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	12 488,92	21,00%	2 622,67	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		15 111,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL15 - Oprava vodovodu a zasklení

Místo:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:






Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 488,92	
D	HSV		HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				906,07	
3	K	311231137	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na SMS 10 MPa	m3	0,094	9 639,00	906,07	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,25*2,5*0,15		0,094			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				115,91	
4	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	0,094	834,30	78,42	CS ÚRS 2023 02
	vv		2,5*0,25*0,15		0,094			
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,350	107,10	37,49	SOD
	vv		1*0,35		0,350			
D	997		Přesun sutě				1 302,12	
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,173	937,65	162,21	SOD
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,173	340,20	58,85	SOD
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,173	14,91	2,58	SOD
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,173	960,00	166,08	SOD
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				912,40	
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,800	271,95	489,51	SOD
	vv		2*0,9		1,800			
2	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	2,250	187,95	422,89	SOD
	vv		2,5*0,9		2,250			
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 356,92	
11	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,250	59,30	133,43	SOD
	vv		2,5*0,9		2,250			
12	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,250	448,00	1 008,00	SOD
	vv		2,5*0,9		2,250			
10	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,800	86,52	155,74	SOD
	vv		2*0,9		1,800			
13	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,800	615,00	1 107,00	SOD
	vv		2*0,9		1,800			
14	M	59761071R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 vč. rohových nerezových lišt	m2	1,980	361,07	714,92	SOD
	vv		2*0,9		1,800			
	vv		1,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,980			
15	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,800	63,60	114,48	SOD
	vv		2*0,9		1,800			
16	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,173	713,00	123,35	SOD
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				6 807,90	
19	K	R-017	D+M Zasklívání oken izolačním dvojsklem	m2	1,088	3 750,00	4 080,00	R
	vv		1,45*0,75		1,088			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 727,90	
D	722		Vnitřní vodovod				2 727,90	
17	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	5,000	465,00	2 325,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	722 18-1243.RT8	izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,000	80,58	402,90	SOD

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL 16</i>
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	31.10.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Přepojení WC a denní místnosti do nového rozvaděče</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Bude nově předělána a přepojena původní elektroinstalace z místností „WC“ a „denní místnosti“ do nově zřízených rozvaděčů.</p> <p>Přílohy změnového listu: <i>Položkový rozpočet</i></p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	42.584,61 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
42.584,61 Kč	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Ing. Jiří Strnad 	Za zhotovitele: Pavel Sedláček 
Datum: 31.10.2023	Datum: 31.10.2023
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: Jan Čejchan 
Datum: 	Datum: 31.10.2023
Za projektanta:	
Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:
ZL16 - Přepojení WC a denní místnosti do nového rozvaděče

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Petr Kovář

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **42 584,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 584,61	21,00%	8 942,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **51 527,38**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL16 - Přepojení WC a denní místnosti do nového rozvaděče



Místo:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 584,61

D PSV

Práce a dodávky PSV

42 584,61

D D1

Silnoproudá instalace - materiál

15 231,36






3	K	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x1,5mm ²	m	5,000	16,11	80,55	SOD
4	K	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	6,000	26,58	159,48	SOD
14	K	R-002	Instalační jistič 10 kA, B 16A, 1P	ks	11,000	157,13	1 728,43	R
5	K	R-003	Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, A	ks	1,000	807,90	807,90	R
6	K	R-001	Rozvodnice nástěnná 4řadá, 4x 12 modulů, krytí IP65	ks	1,000	1 420,96	1 420,96	R
13	K	R-004	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A	ks	1,000	893,75	893,75	R
7	K	R-005	Instalační hlavní vypínač 32A, 3P	ks	1,000	545,25	545,25	R
8	K	R-006	Kanál parapetní bílý	m	4,000	462,00	1 848,00	R
10	K	R-007	Lišta vkladací 40x20 bílá	m	6,000	49,68	298,08	R
11	K	R-008	Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm, vč. koncovky	ks	1,000	512,90	512,90	R
12	K	R-009	Svorkovnice N (15 svorková)	ks	1,000	64,13	64,13	R
9	K	R-010	Doprava	kpl	1,000	6 871,93	6 871,93	R

D D2

Silnoproudá instalace - montážní práce

27 353,25

1	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	5,000	23,59	117,95	SOD
2	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	6,000	27,52	165,12	SOD
19	K	R-011	Montáž - Rozvodnice nástěnná 4řadá, 4x 12 modulů, krytí IP65	ks	1,000	2 318,40	2 318,40	R
21	K	R-012	Montáž - Instalační jistič 10 kA, B 16A, 1P	ks	11,000	927,36	10 200,96	R
22	K	R-013	Montáž - Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A	ks	1,000	319,88	319,88	R
20	K	R-014	Montáž - Instalační hlavní vypínač 32A, 3P	ks	1,000	309,12	309,12	R
23	K	R-015	Montáž - Proudový chránič 10 kA, 40 A, 4P, 30 mA, A	ks	1,000	502,32	502,32	R
16	K	R-016	Montáž - Svorkovnice N (15 svorková)	ks	1,000	1 159,20	1 159,20	R
17	K	R-017	Montáž - Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm, vč. koncovky	ks	1,000	772,18	772,18	R
15	K	R-018	Montáž - Lišta vkladací 40x20 bílá	m	6,000	231,00	1 386,00	R
18	K	R-019	Montáž - Kanál parapetní bílý	m	4,000	462,00	1 848,00	R
24	K	R-020	Místní šetření stávajících rozvodů	ks	1,000	8 254,12	8 254,12	R

ZMĚNOVÝ LIST	<i>číslo ZL 17</i>
Název projektu:	Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o. IČO: 288 58 531
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546
Změnový list vystavil:	Pavel Sedláček
Datum:	31.10.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Přepojení WC a denní místnosti do nového rozvaděče</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora budou obroušeny a natřeny regály, nacházející se ve skladových místnostech objektu, jakožto i šachta nákladového výtahu. Původní nátěry jsou již ve špatném stavu.</p> <p>Přílohy změnového listu: <i>Položkový rozpočet</i></p> <p>Posun termínu: ne</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	61.650 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
61.650 Kč	
<p><u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u></p>	
<p>Za objednatele: Ing. Jiří Strnad </p> <p>Datum: 31.10.2023</p>	<p>Za zhotovitele: Pavel Sedláček </p> <p>Datum: 31.10.2023</p>
<p>Za autorský   35</p> <p>Datum:</p>	<p>Za technický dozor stavebníka: Jan Čejchan </p> <p>Datum: 31.10.2023</p>
<p>Za provozovatele:</p> <p>Datum:</p>	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt:

ZL17 - Nátěr regálů a výtahové šachty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Kovář

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 650,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 650,00	21,00%	12 946,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	74 596,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: PS-STAV ON Trutnov Gastro

Objekt: ZL17 - Nátěr regálů a výtahové šachty

Místo:

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Zpracovatel: Petr Kovář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 650,00

D PSV Práce a dodávky PSV

61 650,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

61 650,00

1	K	R-001	Kompletní broušení a nátěr skladových regálů	ks	9,000	5 800,00	52 200,00	R
2	K	R-002	Kompletní broušení a nátěr výtahové šachty	ks	1,000	9 450,00	9 450,00	R

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov
– stavební práce“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	14 469 583,83 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 180 298,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 276 727,72 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 457 026,14 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	457 026,14 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	457 026 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,16 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	14 469 583,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 824 179,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 106 279,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 583 325,22 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 43 565,46 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 407 504,22 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 149 845,30 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	14 469 583,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 830 432,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 830 432,92 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		14 469 583,83 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 407 504,22 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 149 845,30 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 830 432,92 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 088 091,84 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,43 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 276 727,72 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	276 727,72 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	14 469 583,83 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	15 367 781,41 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	16 737 974,09 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	17 014 701,81 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	17 014 701,81 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad