

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. ID 22317389

(dále též „SoD“)

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

se sídlem: Čechova 40, 337 01 Rokycany – Nové Město
IČO: 48380261
Zastoupená: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: Česká spořitelna a.s.

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]

a

SIEBERT + TALAŠ, spol. s.r.o.

se sídlem: Bucharovova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 06943187
DIČ: CZ06943187
zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 291808
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 1038752018/2700

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED]

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. ID 22317389 uzavřené dne 22.3.2023 na základě poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „**Projektová dokumentace, Etapa 1 a Etapa 2 – Základní škola Čechova 40, Rokycany**“ (dále jen „zakázka“) zadávané dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s pravidly Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek, a to mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II. Předmět dodatku

2. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. ID 22317389 ze dne 22.3.2023 se mění Odstavec II. „**Doba a místo plnění, podmínky provádění díla**“, konkrétně článek 2.1 „**termíny plnění**“ předmětné smlouvy o dílo.

3. V důsledku předložené a řádně posouzené žádosti zhotovitele o prodloužení termínu nezbytného k dokončení díla na základě nepředvídatelných okolností (viz žádost o prodloužení termínu v příloze č.01), se smluvní strany dohodly a vzájemně sjednaly dále uvedené nové termíny plnění díla.
4. Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního znění odst.II, čl. 2.1, Smlouvy (termíny plnění) novým zněním následujícího obsahu:

Etapa 1:

A. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, zprostředkování průzkumů a zaměření (PPR)	Do 2 týdnů od podpisu SoD
B. Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP).	Do 65 týdnů od podpisu SoD
C. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení vč. získání pravomocného stavebního povolení (IČ SŘ)	Do 65 týdnů od podpisu SoD
D. Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	Do 65 týdnů od podpisu SoD
E. Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)	V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby
F. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu	Spolu s předáním díla

Termín v bodě C., lze překročit pouze v případě, že dodavatel prokáže, že i přes jeho řádný postup nebylo v moci zhotovitele ovlivnit získání pravomocného stavebního povolení v požadované lhůtě.

Práce na splnění bodu D mohou probíhat současně s plněním bodu C a budou zahrnovat připomínky dotčených orgánů státní správy a samosprávy poskytnuté v rámci inženýrské činnosti dle bodu C.

Etapa 2:

G. Příprava zakázky, shromáždění podkladů, zprostředkování průzkumů a zaměření (PPR)	Do 2 týdnů od podpisu SoD
H. Vypracování dokumentace bouracích prací pro stavební řízení, zajištění inženýrské činnosti pro vydání demoličního výměru. (IČ DV).	Do 40 týdnů od podpisu SoD
I. Zajištění inženýrské činnosti pro Rozhodnutí o odstranění stavby, vč. získání pravomocného Rozhodnutí o odstranění stavby (IČ ROS).	Do 40 týdnů od podpisu SoD

Ostatní znění Oddílu II, Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. ID 22317389 ze dne 22.3.2023 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

2. Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 k SoD dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 k SoD k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

IV. Přílohy dodatku č.1 k SoD č. ID 22317389

Příloha 01 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Rokycanech dne: 1.9.2023

Rokycanech dne: 1.9.2023

.....
[Redacted signature]

(objednatel)

.....
[Redacted signature]

(zhotovitel)