

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. 33Spr 1844/2013 ze dne 10. 12. 2014
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1 Česká republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr. Martou Kožušnikovou, předsedkyní okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
č.ú.: ████████ / ██████
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Gudrichova 31, 746 01 Opava
provozovnou Hradecká 14, 746 01 Opava
zastoupená Ing. Jaromírem Pekárkem, jednatelem
IČO: 633 23 524
DIČ: CZ63323524
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Opava
Č.ú.: ████████ / ██████
Zapsána : KS Ostrava, oddíl C, vložka 13310
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nutnosti provedení stavebních prací nezahrnutých v položkovém rozpočtu projektové dokumentace dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě položkového rozpisu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. 1844/2013 ze dne 10. 12. 2014 se mění takto:

1. „Čl. V. odst. 2. zní „Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 18.082.272,35 Kč
(slovy: osmnáct milionů osmdesát dva tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých třicet pět haléřů)
- DPH: 3.797.277,19 Kč
(slovy: tři miliony sedm set devadesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých devatenáct haléřů)

➤ celková cena vč. DPH: **21.879.549,54 Kč**
(slovy: dvacet jedna milionů osm set sedmdesát devět tisíc pět set čtyřicet devět korun českých padesát čtyři haléřů)“

2. „V čl. V. odst. 4... se na konci doplňuje věta „Oceněný soupis více a méně prací č. 2 tvoří přílohu Dodatku smlouvy č. 3 a je jeho nedílnou součástí.“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Rozpočet – změny č. 2

V Opavě dne

.....
za objednatele
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu

V Opavě dne

.....
za zhotovitele
Ing. Jaromír Pekárek
jednatel společnosti