

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: **CPR HK s. r. o.**
Zápis v obchod: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 20618
Zastoupený: Mgr. Michalem Vejpravou
Sídlo: Františka Halase č. ev. 432, 50009 Hradec Králové
Doručovací adresa: CPR HK s. r. o., Nádražní 973, 55101 Jaroměř
IČ: 27465730
DIČ: CZ27465730
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 193915468/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 31.10.2023 v 09:48:07

Čj: TSHK/7808/2023

Listů: 1 Příloh: 1

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.5.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pletí trvalejších a keřových záhonů v níže uvedených lokalitách v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 123049 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PLETÍ KEŘOVÝCH A TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele podanou do výše uvedeného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany konstatují, že při realizaci díla byla zjištěna potřeba změny termínu dokončení díla, a to s ohledem na teplejší průběh podzimního počasí, které způsobilo prodloužení vegetační sezóny. Na to navázal požadavek objednatele na posunutí prací až do listopadu tak, aby po údržbě záhonů nedošlo k jejich opětovnému zaplevelení před nástupem zimního počasí.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že termín dokončení celého díla bude nejpozději do 30.11.2023. Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo bude znít následovně:
„Termín dokončení a předání díla: Dílčí plnění budou předávána po jednotlivých lokalitách. Termín dílčích plnění bude dle předpokládaného časového rozsahu. Dokončení celého díla bude nejpozději do 30.11.2023.“
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 31.10.2023


V Hradci Králové dne 31. 10. 2023

ZA ZHOTOVITELE:



Mgr. Michal Vejprava
CPR HK s. r. o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

