

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. 33Spr 1844/2013 ze dne 10. 12. 2014
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1 Česká republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
č.ú.: ████████ / ████████
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Gudrichova 31, 746 01 Opava
provozovnou Hradecká 14, 746 01 Opava
zastoupená Ing. Jaromírem Pekárkem, jednatelem
IČO: 633 23 524
DIČ: CZ63323524
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Opava
Č.ú.: ████████ / ████████
Zapsána : KS Ostrava, oddíl C, vložka 13310
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nutnosti provedení stavebních prací nezahrnutých v položkovém rozpočtu projektové dokumentace dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě položkového rozpisu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. 1844/2013 ze dne 10. 12. 2014 se mění takto:

1. „Čl. V. odst. 2. zní „Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 17.346.064,51 Kč
(slovy: sedmnáct milionů tři sta čtyřicet šest tisíc šedesát čtyři korun českých padesát jedna haléřů)
- DPH: 3.642.673,58 Kč
(slovy: tři miliony šest set čtyřicet dva tisíc šest set sedmdesát tři korun českých padesát osm haléřů)

➤ celková cena vč. DPH: **20.988.738,09 Kč**
(slovy: dvacet milionů devět set osmdesát osm tisíc sedm set třicet osm korun českých devět haléřů)“

2. „V čl. V. odst. 4... se na konci doplňuje věta „Oceněný soupis více a méně prací č. 1 tvoří přílohu Dodatku smlouvy č. 2 a je jeho nedílnou součástí.“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Rozpočet – změny č. 1 dvorní část

V Opavě dne

.....
za objednatele
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu

V Opavě dne

.....
za zhotovitele
Ing. Jaromír Pekárek
jednatel společnosti