

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-2842/2022**

Číslo jednací: **13281/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5513530019

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **V12/2022**

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou“, která nabyla účinnosti dne 30.8.2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že v době lhůty pro dokončení prací, tedy v době do 16. 8. 2023 nebyla dokončena administrace a vypořádání změnových listů na dále uvedených Vymezených PS:

PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 34,515 (P4630)

PS 02-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 35,004 (P4631).

(dále jen „Vymezené PS“)

1.2 Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení lhůty pro dokončení prací na Vymezených PS do 16. 11. 2023 a s tím související prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla je nejpozději do 16.12.2023. Lhůty se prodlužují výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení lhůt plnění a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace.

1.3 Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL 1“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	5 690 837,10 Kč	5 697 639,20 Kč	- 6 802,10 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1 mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: **27 820 214,00 Kč**

Změna ceny díla dle dodatku č. 1: **- 6 802,10 Kč**

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1: **27 813 411,90 Kč**

slovy: **dvacetsedmmilionůosmsettrínácttisícčtyřistajedenáctkorunčeských devadesát haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy – změna dle dodatku č. 1.

2.2 mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.7, který nově zní takto:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy – změna dle dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy (16.12.2022)

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (16.12.2023) (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 11 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (16.11.2023) (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla** (16.12.2023).

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. 2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
3. 3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:

Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1

3. 4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 10.11.2023

V Chocni dne 7.11.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba: Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martince v Krkonoších - Rokytnice nad Jizou

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Méněpráce dle dodatku č. 1	Vícepráce dle dodatku č. 1	Cena bez DPH včetně dodatku č. 1
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST							
D.1.3	PS 01	PZS v km 3,220	SŽ	9 246 427,00	2 229 278,20	2 848 464,70	9 865 613,50
	PS 02	PZS v km 4,952	SŽ	14 118 439,00	3 468 361,00	2 842 372,40	13 492 450,40
Celkem technologická část				23 364 866,00	5 697 639,20	5 690 837,10	23 358 063,90
E STAVEBNÍ ČÁST							
E.1.1.1	SO 01	Přípojka nn pro PZS v km 3,220	SŽ	1 118 985,00			1 118 985,00
	SO 02	Přípojka nn pro PZS v km 4,952	SŽ	1 864 068,00			1 864 068,00
Celkem inženýrské objekty				2 983 053,00			2 983 053,00
REKAPITULACE							
	D	Technologická část		23 364 866,00			23 358 063,90
	E	Stavební část		2 983 053,00			2 983 053,00
Celkem SO a PS				26 347 919,00	5 697 639,20	5 690 837,10	26 341 116,90
Likvidace odpadů včetně dopravy SO-90-90				7 795,00			7 795,00
Celkem všeobecné položky SO-98-98				1 464 500,00			1 464 500,00
Nabídková cena celkem				27 820 214,00	5 697 639,20	5 690 837,10	27 813 411,90

Uchazeč:

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1