

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„MOST EV. Č. 44023-1, KUNZOV“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])

Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih

Ing. Lubomír Možíšek – krajský mostmistr SSOK

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27- 4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Zastoupen: **Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva**

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon: [REDACTED] 1

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.**

Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Mosty a inženýrské konstrukce

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, MBA, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED], 29994

Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Most ev. č. 44023-1, Kunzov“. Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 a 3.5. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývající ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Znění dodatku

- 2.1 Vzhledem k výše uvedenému se čl. 3 Cena díla, odst. 3.2 Smlouvy o dílo upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené vícepráce ve výši 497.108,80 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 333.000,- Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SOD bez DPH	4.919.926,80 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	497.105,80 Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH	-333.000,00 Kč
Nová cena díla bez DPH	5.084.032,60 Kč
DPH ve výši 21%	1.067.646,85 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	6.151.679,45 Kč

- 2.2 V článku 4. „Termín plnění“ se upravuje bod 4.1. takto:

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení díla je 98 kalendářních dnů. Prodlužuje se o 7 kalendářních dnů pro Smlouvě o dílo, a to z důvodu odstraňování kořenů zasahujících do stavby. A dále o 1 den z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

č. 1 – položkový rozpočet

V Olomouci dne

Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Petr
Buchta

Digitálně podepsal

Ing. Petr Buchta

Datum: 2023.11.09

09:37:04 +01'00'

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta, MBA
předseda představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunzov

Objekt:

SO - 000

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 105,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 105,80	21,00%	34 462,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

198 568,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kunzov
Objekt: SO - 000

Místo: Datum: 27. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	164 105,80
2 - Základy	26 238,80
5 - Komunikace	137 867,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kunzov
Objekt: SO - 000

Místo: Datum: 27. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 164 105,80

D 2 Základy 26 238,80

9	K	13173R	RUČNÍ VÝKOP	M3	1,500		
	VV		Ruční výkop pro odkopání kořenů				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
10	K	131773R	OŘEZ A OŠETŘENÍ KOŘENŮ STROMŮ	KPL	10,000		
	VV		10		10,000		
1	K	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	4,376		
	VV		0,0521*84		4,376		
6	K	22594R	PŘEVÁZKA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ	M	15,000		
	VV		15		15,000		
2	K	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	5,000		
	VV		5		5,000		
3	K	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	277,500		
4	K	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	277,500		
5	K	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM	M	84,000		
	VV		84		84,000		
11	K	74C8574R	PŘESUN A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SOCH	KPL	1,000		
	VV		Přesun a zpětná montáž dřevené sochy v blízkosti stavby				
	VV		1		1,000		
D 5			Komunikace				137 867,00
8	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	139,750		
	VV		dle So 201 položky č. 6 objížďka 106 m3		106,000		
	VV		navýšení vrstvy 50x4,5x0,15=33,75m3		33,750		
	VV		OTSKD				
6	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	33,750		
	VV		navýšení množství 50x4,5x0,15=33,75m3		33,750		
	VV		dle SOD				