

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/2	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavební úpravy ulice Strakonická a Dostihová		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

- Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek
- Příloha č.2 Přehled změn stavby
- Příloha č.3 Výrobní výbor stavby 4.8.2023
- Příloha č. 4a Zápis ve SD víceprací z 9.10.2023 vč. vyjádř TDS
- Příloha č. 4b Zápis SD víceprací č 02024-25 před stavenišťe 15-09-23 -bus přístřešek THMP
- Příloha č.4c Zápis SD víceprací 10.10.23 živice chodník vč. vyjádř. TDS
- Příloha č. 5 Fotodokumentace
- Příloha č. 6a,b Individuální kalkulace n.j.c
- Příloha č. 7 Vyjádření DP

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Položky odstranění keřů a stromů byly z rozpočtu vyjmuty - zajišťuje na své náklady objednatel.
 Dále jsou aktualizovány výměry vzhledem z důvodu úprav v realizační dokumentaci:
 - z důvodu požadavku Dopravního podniku na rozšíření zastávky BUS (v zadání bylo uvažováno s jednou krátkou zastávkou) bylo nutné upravit dispoziční úspořádání křižovatky, což mělo za následek i úpravu vozovkového souvrství (došlo ke zrušení položky Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 200 mm a nahrazení novou položkou Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl 180 mm.)
 - doplněny chybějící položky odvozu a poplatky za skládku vyfrézovaného afaltu a bouraných živiničných vrstev chodníku
 - betonové obrubníky v chodníkové části kolem zastávek jsou nahrazeny kamennými obrubníky - dle požadavku objednatel TSK hl.m. Prahy
 - doplněny Zastávkové železobetonové panely PREFA bezbarierové s nášlapem 160 mm vč. náběhových obrubníků namístové původně uvažované úpravy z žulových kostek - dle požadavku objednatel TSK hl.m. Prahy
 - byla doplněna pod mobilní PHS SO 701.2 (výkres 4.3.) namísto zpevněné plochy podkladní vrstva ze železobetonu (položky 119-126) z důvodu zajištění funkčnosti mobilní PHS
 - Demontáž, uložení po dobu realizace stavby a následně navrácení zastávkového přístřešku nového typu vč. příslušenství- kompletní provedení THMP
 V době mezi nabídkou zhotovitele a začátkem realizace došlo k nahrazení původního zastávkového přístřešku novým modernizovaným typem zastávkového přístřešku BUS vč. mobiláře, který je nutno z důvodu provádění prací na začátku stavby demontovat, uskladnit a na konci stavby opět namontovat zpět. Tyto práce musí zajistit pro zhotovitele dodavatelky správce objektu (přístřešku BUS) _ spol. THMP (pol. č. 129)

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 450 376,06	5 384 120,22	3 933 744,16

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	xxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel: Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis
Zhotovitel: Stavby mostů, a.s. Místopředseda správní rady	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
			Číslo paré: