

Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavební úpravy ulice Strakonická a Dostihová	SO 101/1	5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu: Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek Příloha č.2 Přehled změn stavby Příloha č.3 Zápis ve SD víceprací z 9.10.2023 vč. vyjádření TDS Příloha č. 4 Geodetický protokol skutečn. bourání podkl. desky Příloha č. 5 Bourání beton. a živičných ploch-výměry Příloha č. 6 Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odfrézování živičných vrstev komunikace a následném provedení sond byla oproti předpokladu ze zadávací dokumentace zjištěna podkladní vrstva z litého betonu tl. 250mm, která bude muset být odstraněna a nahrazena konstrukčními vrstvami vozovky z důvodu dispoziční a výškové úpravy křižovatky. Tato úprava byla vyvolána požadavkem Dopravního podniku na rozšíření autobusové zastávky.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 6 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 126 868,82	1 126 868,82

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	xxxxxxxxxx	datum	podpis
---	------------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	xxxxxxxxxx	datum	podpis
-------------------------------------	------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel: Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis
--	--------------------------	-------	--------

Zhotovitel: Stavby mostů, a.s. Místopředseda správní rady	xxxxxxxxxx	datum	podpis
--	------------	-------	--------

Číslo paré: