

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ									
Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:							
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Odvodnění komunikace	SO 301/1	4							
<p>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00</p>									
Přílohy změnového listu: Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek Příloha č.2 Přehled změn stavby Příloha č.3 Výrobní výbor ze dne 4.8.2023 Příloha č.4 Zápis ve SD víceprací z 9.10.2023 vč. vyjádření TDS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Paré č.</th> <th style="width: 40%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
Iniciátor změny: zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: <u>dispoziční a materiálová změna kanalizačního potrubí, zrušení štěrbinových žlabů</u> Dle požadavků objednatele TSK hl.m. dojde oproti zadávací dokumentaci k vypuštění štěrbinového žlabu za odvodňovací proužek z přídlažbových betonových tvarovek a úpravě uličních vpustí a kanalizace v úseku u PHS SO 701.3. Dále dochází k nahrazení kanalizačního potrubí z PVC DN 200 a DN400 potrubím kameninovým DN200 a DN300. Z důvodu požadavku Dopravního podniku na rozšíření zastávky BUS (v zadání bylo uvažováno s jednou zastávkou) bylo nutné upravit dispoziční uspořádání křižovatky, což vyvolalo i úpravy kanalizace (nová stoka, úpravy šachet, vpustí). Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem						
	-1 347 538,54	1 441 193,51	93 654,97						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	xxxxxxxx	datum	podpis						
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel: Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno: Ing. Josef Richtr	datum	podpis						
Zhotovitel: Stavby mostů, a.s. Místopředseda správní rady	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis						
			Číslo paré:						