

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Dostihová x Strakonická – protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 701.1/1	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 701.1 Protihluková stěna v km 0,000000-0,114861		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:

Příloha č.1 Rozpis ocenění změn položek
Příloha č.2 Přehled změn stavby
Příloha č.3 Výrobní výbor ze dne 4.8.2023
Příloha č.4 Zápis ve SD víceprací z 15.9.2023

Paré č.

Příjemce

1 Zadavatel
2 Dodavatel

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

RDS, změna výplní PHS, revizní chodník

Došlo ke sjednocení výplní PHS v rámci celé stavby a to na výplně z panelů hliníkových jednostranně pohltivých kategorie A5 namísto panelů jednostranně pohltivých z betonové jádra a liadurového absorberu z důvodu jednodušší náhrady v případě poškození. Dále došlo k aktualizaci výměr dle realizační dokumentace (piloty a soklové panely položky č. 4-12)

Z důvodu požadavku TSK (budoucích správců PHS) dojde k doplnění revizního chodníku za PHS

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2 103 099,94	2 754 712,42	651 612,48

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

xxxxxxx

datum

podpis

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

xxxxxxxxxxxx

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel:

Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy

jméno: Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Zhotovitel: Stavby mostů, a.s.

Místopředseda správní rady

xxxxxxxxxxxxxxxx

datum

podpis

Číslo paré: