

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLJ-24-2711/2023 ze dne 02.08.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAS, s.r.o.**
se sídlem: Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí
IČO: 48151807
DIČ: CZ48151807
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Lubomírem Hanušem, jednatelem

ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-2711/2023 ze dne 02.08.2023 (dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek se uzavírá na základě skutečnosti, že po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že navržený způsob kotvení podchycení není možný a je třeba použít jiný technologický postup.
2. V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na změně díla, která byla promítnuta do projektové dokumentace a která má za následek realizaci víceprací a méněprací, jak jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
3. Shora popsaná změna díla má za následek následující změnu ustanovení smlouvy:
4. Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy se mění v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku takto:

Původní cena díla celkem bez DPH	591 598,50 Kč
Méněpráce bez DPH	- 25 753,35 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 72 352,03 Kč


Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:
Cena celkem bez DPH **638.197,18 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-2711/2023 ze dne 02.08.2023.
3. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran nebo v listinné formě ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 23-10-2023

Ve Vrchlabí dne



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí dne 21.10.2023



Ing. Lubomír Hanuš, jednatel
STAS, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_107
Stavba: Stabilizace havárie stropu

PRÍLOHA č. 1
K DODATKU č. 1

KSO:
Místo: Špindlerův Mlýn

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAS, s.r.o., Vrchlabí

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			46 598,68
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	46 598,68	9 785,72
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	56 384,40

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

18. 8. 2023

STAS
stavební společnost
STAS, s.r.o., Horská 190, 543 02 Vrchlabí 2
IČ: 48151807 DIČ: CZ48151807 www.stas.cz (s)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 107

Stavba: Stabilizace havárie stropu

Místo: Špindlerův Mlýn

Datum: 20. 7. 2023


Zadavatel: Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel: STAS, s.r.o., Vrchlabí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 598,68	56 384,40
102a	změna kotvení podchycení stropu 1np (přípočet)	72 352,03	87 545,96
102b	změna kotvení podchycení stropu 1np (odpočet)	-25 753,35	-31 161,55



18.8.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace havárie stropu

Objekt:

102a - změna kotvení podchycení stropu 1np (přípočet)

Místo:

Špindlerův Mlýn

Datum:

20. 7. 2023

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o., Vrchlabí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 352,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 686,59
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 350,00
4	K	978019398	Otlučení omítky, broušení, začištění	soub	1,000	2 350,00	2 350,00
D	997		Přesun sutě				336,59
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,155	1 010,00	156,55
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,155	288,00	44,64
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,875	12,50	48,44
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,155	561,00	86,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

65 570,02

D 762

Konstrukce tesařské

6 564,92

9	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem pl přes 160 do 320 cm2	kus	28,000	86,50	2 422,00
10	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	56,000	43,60	2 441,60
11	M	31197093	tyč závitová Pz 8.8 M10	m	19,000	74,60	1 417,40
12	M	31121003	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 10mm	100 kus	0,560	325,00	182,00
13	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,560	182,00	101,92

D 767

Konstrukce zámečnické

59 005,10

14	K	767010201	D+M konstrukce pro kotvení trámů v místě mimo oken - kolva P10	kus	21,000	1 390,40	29 198,40
15	K	767010202	D+M konstrukce pro kotvení trámů v místě oken	kus	7,000	4 258,10	29 806,70

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 095,42

16	K	VRN001	Vedlejší náklady	%	682,570	6,00	4 095,42
----	---	--------	------------------	---	---------	------	----------

18.8.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace havárie stropu

Objekt:

102b - změna kotvení podchycení stropu 1np (odpočet)

Místo:

Špindlerův Mlýn

Datum:

20. 7. 2023

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

STAS, s.r.o., Vrchlabí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-25 753,35
D HSV Práce a dodávky HSV							-24 295,59
D 4 Vodorovné konstrukce							-8 664,00
1	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	-24,000	361,00	-8 664,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-6 120,00
2	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	-24,000	255,00	-6 120,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-7 896,00
3	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	-24,000	329,00	-7 896,00
D 997 Přesun sutě							-1 615,59
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,744	1 010,00	-751,44
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km sě složením	t	-0,744	288,00	-214,27
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-18,600	12,50	-232,50
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-0,744	561,00	-417,38
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-1 457,76
16	K	VRN001	Vedlejší náklady	%	-242,960	6,00	-1 457,76

18.8.2023