

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most – Patočkova, Praha 5 a 6, č. akce 999177/5	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <div style="text-align: center;">190.2/1</div>	Číslo ZBV:  <div style="text-align: center;">2</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.08.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Sdružení – Modernizace dopravního značení V. etapa č. akce 999177/5, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### Popis Změny:

V této Změně je řešeno mytí 2 ks portálů (PDZ č. 2 a 4) před vjezdy do tunelů. Důvodem potřeby těchto prací byl nános holubího trusu zastižený na portálech v době realizace; zastižený stav portálů byl horší než stav předpokládaný v ZDS. Znečištění bylo nezbytné odstranit, aby bylo možné provedení demontáží a montáží dopravního značení. Dochází zde k doplnění nové položky s poř. č. 11.

**Zdůvodnění pro zařazení do § 222 odst. (5) ZZVZ:** K potřebě provedení Změny došlo na základě reálného zastiženého stavu konstrukcí v době realizace. Omytí portálů bylo nezbytné pro provedení dalších prací na tomto objektu.

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník SI TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxx	datum	podpis
------------------------------------------	-------	---------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxx	datum	podpis
-------------------------------------	-------	-------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Člen představitelstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richter	datum	podpis
-----------------------------------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Zhotovitel (jednatel)	jméno	xxxxxxxxxxx	datum	podpis
-----------------------	-------	-------------	-------	--------

Číslo paré: