

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace dopravního značení, V. etapa Barrandovský most – Patočkova, Praha 5 a 6, č. akce 999177/5	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 190.2/2	Číslo ZBV: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.08.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Sdružení – Modernizace dopravního značení V. etapa č. akce 999177/5, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel
Paré č.	Příjemce						
1	Objednatel						
2	Zhotovitel						

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Popis Změny:

Součástí zakázky jsou položky demontáž a montáž portálu dopravního značení; tyto konstrukce jsou v majetku investora. Vzhledem ke špatnému technickému stavu portálu investor požádal Zhotovitele o odvoz do šrotu. Zisk z odkupu kovu je předmětem ZBV.

Zdůvodnění pro zařazení do § 222 odst. (4) ZZVZ: Uvedené změny jsou vyvolány požadavkem Objednatele na odvoz kovového odpadu do šrotu.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-11 740,00 Kč	0,00 Kč	-11 740,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník SI TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
--	-------	--------------	-------	--------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxx	datum	podpis
-------------------------------------	-------	------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richter	datum	podpis
---	-------	--------------------	-------	--------

Zhotovitel (jednatel)	jméno	xxxxxxxxxx	datum	podpis
-----------------------	-------	------------	-------	--------

Číslo paré: