

Změna stavby č. 1.01 Neprovedené práceStavba: **III/4973 - Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)**Objekt: **SO 101 - Silnice III/4973**Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/4973**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Ing. Radek Jaroš**Zhotovitel: **SMO a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -618 203,55 Kč

DPH: -129 822,74 Kč

Cena s DPH: -748 026,29 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.01

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/4973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 101 Silnice III/4973					
99.1 Sanace pláně					
70	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3	M3	-168,800	268,00
71	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	M3	-168,800	325,00
73	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	-303,840	450,00
72	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	-168,800	15,00
74	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	M2	-422,000	15,00
75	564871116T01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 400 mm fr. 0-125 mm	M2	-422,000	631,00
76	693660194T	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2	M2	-506,400	63,00
77	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	-291,490	255,00

Celkem
-618 203,55
-618 203,55
-45 238,40
-54 860,00
-136 728,00
-2 532,00
-6 330,00
-266 282,00
-31 903,20
-74 329,95