

**Změna stavby č. 1.02 Neprovedené práce**Stavba: **III/4973 - Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)**Objekt: **SO 101 - Silnice III/4973**Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/4973**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Ing. Radek Jaroš**Zhotovitel: **SMO a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -39 930,00 Kč

DPH: -8 385,30 Kč

Cena s DPH: -48 315,30 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/4973

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
<b>SO 101 Silnice III/4973</b>					
<b>57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>					
44	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	-1 815,000	22,00



<b>Celkem</b>
<b>-39 930,00</b>
<b>-39 930,00</b>
-39 930,00