

Změna stavby č. 1.03 Neprovedené práce

Stavba: **III/4973 - Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)**Objekt: **SO 104 - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK**Rozpočet: **[SO 104] - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK**Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **Ing. Radek Jaroš**Zhotovitel: **SMO a.s.**Změna stavby celkem:

Celková cena: -134 176,00 Kč

DPH: -28 176,96 Kč

Cena s DPH: -162 352,96 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.03

Rozpočet: [SO 104] - Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC
SO 104 Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK					
000 Dočasné dopravní značení					
1	001	Semaforová přenosná souprava dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení)	SADA	-2,000	14 004,00
2	002	Semaforová přenosná souprava nájem (vč.baterie a seřízení)	ks/den	-30,000	930,00
3	003	Semaforová přenosná souprava demontáž a odvoz (vč.baterie)	SADA	-2,000	14 004,00
21	017	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks dodávka a montáž (vč.baterie a seřízení)	SADA	-2,000	3 501,00
22	018	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks pronájem (vč.baterie a seřízení)	ks/den	-180,000	198,00
23	019	Doprav.světlo výstražné, souprava 3 ks demontáž a odvoz (vč.baterie)	SADA	-2,000	3 501,00
24	020	Vodorovné dopravní značení barvou, hladké stop čára š.0,50 m, d.3,00 m	KUS	-2,000	308,00

Celkem
-134 176,00
-134 176,00
-28 008,00
-27 900,00
-28 008,00
-7 002,00
-35 640,00
-7 002,00
-616,00