

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/0005/23

č. smlouvy dodavatele: 23001001

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/4973: NAPAJEDLA, UL. BARTOŠOVA - ŘSZK“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SMO a. s.</b>
Adresa:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:	42339839
DIČ:	CZ42339839
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

### **Článek II.**

#### **Úvodní ujednání a účel dodatku**

2.1 Smluvní strany spolu dne 23. 1. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0005/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4973: NAPAJEDLA, UL. BARTOŠOVA - ŘSZK“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 12 752 079,49 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 792 309,55 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 11 959 769,94 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

#### **SO 101 – Silnice III/4973**

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev a provedení statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni bylo zjištěno, že v km 1,414 – 1,485 je únosnost dostatečná. Na základě tohoto zjištění nebude prováděna sanace zemní pláně v tl. 400 mm fr. 0-125 mm na ploše 422,00 m<sup>2</sup>.

Po konzultaci se zpracovateli diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že postřík neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není třeba zajišťovat. Z toho důvodu nebude prováděn infiltrační postřík v celé ploše, tj. 1.815,00 m<sup>2</sup>.

#### **SO 104.1 – Dopravně inženýrská opatření – DIO**

Z dodatečných požadavků kompetentních orgánů a změny režimu dopravního omezení nebyla použita semaforová přenosná soustava pro řízení provozu, její použití tedy nebude fakturováno.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	11 959 769,94 Kč
DPH 21 %	2 511 551,69 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>14 471 321,63 Kč</b>
<b>(slovy osmnáctmilionůdvěstapěttisícřistaosmdesátdevět korun českých, 63/100)</b>	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 1. 11. 2023

V Otrokovicích dne 1. 11. 2023

.....  
za objednatele:

ředitel

.....  
za zhotovitele:

člen představenstva