



MHMPXPMUFQOH

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007274/2021

ke stavbě č. 42472 TV Březiněves, etapa 0007 V Lánech; projektové dokumentace,
inženýrská činnost a autorský dozor

číslo smlouvy objednatele DIL/21/08/007274/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 021/2021

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing.arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního
ID DS: 48ia97h
(dále jen „objednatel“)

a

PRO-CONSULT s r. o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, sp. zn. C 86644
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2900601994/2010
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 281952664/0300
zastoupená: Petrem Coufalem, ředitelem a jednatelem společnosti
ID DS: v4uuvuj
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „Smluvní strany“) se shora citované smlouvy uzavřené dne 07.01. 2022 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“):

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy DIL/21/08/007274/2021, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 07.01.2022 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu plnění o zpracování aktualizace dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) na základě požadavků MČ Praha – Březiněves, ÚMČ Praha 8, OÚRaV, PČR, MHMP ODO a nutné koordinace s projekty ZŠ Březiněves, Stavbou 102 RD, přepracování PD na základě již realizované a zkolaudované komunikace v rámci Stavby 102 RD a doplnění sociálního zařízení pro řidiče MHD na obratišti BUS včetně připojení na inženýrské sítě.

2. Objednatel informuje zhotovitele, že došlo ke změně zastupující osoby na straně objednatele (viz. hlavička Dodatku).

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na základě výše uvedeného se mění a doplňuje čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1. Smlouvy takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena díla dle Smlouvy	1 701 000,00	357 210,00	2 058 210,00
Z toho:			
I.fáze: Dokumentace DSJ, vč. IČ	974 000,00	204 540,00	1 178 540,00
II.fáze: Dokumentace DVZ	632 000,00	132 720,00	764 720,00
III.fáze: Výkon AD	95 000,00	19 950,00	114 950,00
Z toho uhrazeno k 30.09.2023			
I.fáze: Dokumentace DSJ, vč. IČ	438 300,00	92 043,00	530 343,00
Navýšení ceny dle dodatku č.1			
IV.fáze: Aktualizace DSJ	283 500,00	59 535,00	343 035,00
Nová cena vč. Dodatku č. 1	1 984 500,00	416 745,00	2 401 245,00
Zbývá k úhradě			
Z toho:			
I.fáze: Dokumentace DSJ, vč. IČ	535 700,00	112 497,00	648 197,00
II.fáze: Dokumentace DVZ	632 000,00	132 720,00	764 720,00
III.fáze: Výkon AD	95 000,00	19 950,00	114 950,00
IV. fáze: Aktualizace DSJ	283 500,00	59 535,00	343 035,00

Cena za IV. fázi: Aktualizace DSJ dle Dodatku bude fakturována jednorázově po předání aktualizované dokumentace DSJ na základě „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“.

Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

IV. LHŮTY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DODATKU

Odevzdání aktualizace dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) do 4 týdnů od účinnosti Dodatku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
8. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZHOTOVITEL
PRO-CONSULT, s r. o.

Podpis:

Jméno: **Ing.arch. Tomáš Veselý**

Funkce: zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřen řízením odboru investičního

Podpis:

Jméno: **Petr Coufal,**

Funkce: jednatel a ředitel společnosti

Datum:

Datum:

podepsáno elektronicky