

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

„Propustek ev.č. 44417-12P, Paseka – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **PhDr.Davidem Štěpánkem** , ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, **technický náměstek SSOK** (tel.: ██████████)

██████████, **vedoucí TSÚ SÚ Olomouc**(tel.: ██████████)

██████████, **mostní technik SÚ Olomouc** (tel.: ██████████)

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

Číslo účtu: 27-4231420297/0100

DS: ur4k8nn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

e-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **NELL PROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Kvítková 3687, 760 01 Zlín

zápis v **OR u** Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 65738

zastoupena: **Zuzanou Kuchařovou** , jednatelkou společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, **zodpovědný projektant**

IČO: 29209081

DIČ: CZ 29209081

Bankovní spojení: FIO banka a.s.,

Číslo účtu: 2100227156/2010

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

(dále také jen „smluvní strany“)

Dne 17.10.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení pro stavbu „Propustek ev.č. 44417 – 12P, Paseka.

Dle článku 2. výše uvedené SoD se zhotovitel zavázal provést a odevzdat PD ve stupni DSP (DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 31.7.2023.

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti (zdravotní důvody) hlavního projektanta ing. Kuchaře se obě strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení díla s termínem odevzdání dle článku 2 SoD do 31. 3. 2024.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v aktuálním znění. Uveřejnění smluv zajistí objednatel.

Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.


Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se Dohoda příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

Ve Zlíně dne: 2.11.2023



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr.David Štěpánek
ředitel organizace

Zuzana Kuchařová Digitálně podepsal
Zuzana Kuchařová
Datum: 2023.11.08
12:38:36 +01'00'

NELL PROJEKT s.r.o.
Zuzana Kuchařová
jednatelka