

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3773 LOMNIČKA PRŮTAH

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO 416 01 645  
sp.zn. C 2209

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo III/3773 Lomnička průtah ze dne 14. 08. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

Při vyřizování uzavírky společností DoZBos s.r.o. bylo zjištěno, že navrhovaný termín uzavírky „III/3773 Lomnička průtah“ koliduje s uzavírkou stavby „III/3779 Železné – Lomnička“ vyřizované v termínu 26. 9. 2023 – 8. 10. 2023 a realizované společností Eurovia CS. Z uvedeného důvodu zhotovitel požádal o posunutí termínu dokončení realizace díla.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště    | do 10 dnů od účinnosti smlouvy  |
| Termín zahájení stavebních prací | do 30 dnů od předání staveniště |
| Dokončení díla                   | <b>do 20. 11. 2023</b>          |

Dřívější plnění je možné.

### III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.
- Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne 10. 11. 2023

V Brně, dne 10. 11. 2023

Jiří Lutonský

ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje