



DODATEK č. 2 k SOD č. SML/146/2023

na provedení stavby

„Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny

a

ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města
00254843
CZ00254843
KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Miroslav Huspeka, referent odboru městských investic a správy
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Jan Mareš, STAVING-INVEST s.r.o., IČO:00670073

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

STASKO plus, spol. s r.o.

Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary
Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti
14707551
CZ14707551
ČSOB
243784815/0300
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C347

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Kopfstein, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Marek Motl, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)
Petr Markof, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace**“, ve znění: Dodatku č.1 ze dne 13. 10. 2023, (dále jen „**smlouva**“).



Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/I46/2023 ze dne 31.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“,

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 4, 5, 6 a 7.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 4, 5, 6, 7 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č. I:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 37 994 811,63 Kč |
| • vyčíslení DPH | 7 978 910,43 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 45 973 722,06 Kč |

Dodatek č. 2

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| • cena bez DPH – změnový list č. 4 | 521 383,78 Kč |
| • cena bez DPH – změnový list č. 5 | 130 311,61 Kč |
| • cena bez DPH – změnový list č. 6 | 270 866,06 Kč |
| • cena bez DPH – změnový list č. 7 | 258 463,77 Kč |
| • vyčíslení DPH | 248 015,30 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | 1 429 040,52 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I + Dodatek č. 2:

- | | |
|------------------------------|--|
| • cena celkem bez DPH | 39 175 836,85 Kč |
| • vyčíslení DPH | 8 226 925,74 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 47 402 762,59 Kč |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 2 k realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 07. 11. 2023, usnesením RM č. 866/2023.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Mgr. David Hanakovič
starosta města

za Zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti