

Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Kupující **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 829 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČO 48145122
zástupce MUDr. Libor Seneta, ředitel

dále jako „kupující“ a

Prodávající **SICAR, spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 25396
IČO 47541547
se sídlem Masojedy č.p. 59, 282 01 Masojedy
zástupce Lenka Olmrová, jednatelka

dále jako „prodávající,“ kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Dodávka 2 ks speciálních vozidel pro hromadné neštěstí**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-025245, kupní smlouvu (tato smlouva dále jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených níže dochází ke změně závazku spočívající v prodloužení doby plnění. Nutnost prodloužení doby plnění dle kupní smlouvy vznikla v důsledku pozastavení výroby podvozku v důsledku zpoždění dodávky části komponentů u poddodavatele výrobce vozů, vyvolané povodněmi ve Slovinsku, jež zasáhly provozovnu poddodavatele výrobce vozů (srpen 2023), v důsledku kterých byl výrobce vozů nucen po dobu dvou týdnů zcela zastavit výrobu a u dalších výrobních týdnů výrobu posunout či přesunout do dalších týdnů bez možnosti upřednostnění. Původní výrobní týden vozidla, jež je předmětem kupní smlouvy, byl 37. kalendářní týden, přičemž v důsledku skutečností výše uvedených došlo u výrobce vozidel k posunutí výrobního termínu na 46. týden spolu s 14 až 21 dny pro dopravu do ČR.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když nutnost změny byla vyvolána v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Článek V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly, že plnění proběhne **nejpozději do 28. 12. 2023.**

Článek 3

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


2. Je-li dodatek smlouvy uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno její vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Za kupujícího v Hradci Králové dne



Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
MUDr. Libor Seneta
ředitel

Za prodávajícího v Praze dne



SICAR, spol. s r.o.
Lenka Olmrová
jednatelka